



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASA CIVIL

São Paulo, de de 2015

CC-ATL nº 497/2015

Senhor 1º Secretário

Tendo em vista o disposto no artigo 20, inciso XVI, da Constituição do Estado, venho transmitir a essa ilustre Assembleia, por intermédio de Vossa Excelência, manifestação a respeito da matéria relativa ao Requerimento de Informação nº 173/2015, do Deputado Enio Tatto.

Reitero a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração.

Edson Aparecido dos Santos
SECRETÁRIO - CHEFE DA CASA CIVIL

A Sua Excelência o Senhor Deputado Enio Tatto, 1º Secretário da Egrégia Mesa da Assembleia Legislativa do Estado.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
Gabinete do Secretário

São Paulo, 03 de agosto de 2015.
Ofício GS/STM nº 357/2015

Ref : *Requerimento de Informação nº 173/2015*
Autor : *Deputado Enio Tatto*
Assunto : *Solicitação de informação sobre a Linha 11 – Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM.*

Senhora Procuradora do Estado,

Com os meus cordiais cumprimentos, em atenção ao Requerimento de Informações nº. 173/2015, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria manifestação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, consubstanciada no Ofício OF.PR 251/2015 (*cópia anexa*), respondendo aos questionamentos formulados pelo Excelentíssimo Senhor Deputado Enio Tatto.

Por oportuno, renovo meus protestos de elevada estima e apreço.

CLODOALDO PELISSONI
Secretário dos Transportes Metropolitanos

Ilustríssima Senhora
Dra. ANADIL ABUJABRA AMORIM
MD. Procuradora do Estado Assessora Chefe da Assessoria Técnico-Legislativa
Palácio dos Bandeirantes
Av. Morumbi, nº 4.500, 1º andar – sala 117
São Paulo - SP
05650-905



ASSESSORIA PARLAMENTAR

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

19/06/15

LEGISLATIVO EXECUTIVO I EXECUTIVO II CIDADE.

DIÁRIO DE 36 / 06 / 2015

PÁG. 14

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 173, DE 2015

Nos termos do artigo 20, inciso XVI da Constituição do Estado de São Paulo, combinado com o artigo 166 da XIV Consolidação do Regimento Interno, requer seja oficiado o Diretor-Presidente da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, na pessoa do Senhor Paulo de Magalhães Bento Gonçalves, para que preste as seguintes informações sobre a Linha 11 – Coral da CPTM:

1. Qual é o prazo, segundo o Cronograma de Obra, para entrega da nova estação Suzano?
2. Qual é o valor/ custo do contrato para a execução da obra? Ele vem sendo cumprido? Houve aditivos? Quais? Justifique?
3. A promessa era de entrega da estação em 2012. Quais são os motivos do atraso de mais de 3 (três) anos?

JUSTIFICATIVA

Tal solicitação atende a pedidos de cidadãos que vivenciam os problemas na Linha 11 – Coral da CPTM frequentemente, e em muitos casos sem a devida informação para os usuários.

Várias são as reclamações referentes aos transtornos, inclusive de acesso da plataforma. A estação está repleta de acessos provisórios que já duram anos.

Na certeza de poder contar com o apoio para dar continuidade a um trabalho que tem como prioridade a excelência na educação superior, atendendo as necessidades dos moradores da região do Alto Tietê, pelo grande alcance da proposição ora apresentada, requeremos e contamos com a imprescindível atenção por parte do Sr. Governador do Estado de São Paulo.

Sala das Sessões, em 24/6/2015

a) Enio Tatto

OF. PR 251/2015

13 de JULHO de 2015

REF.: REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 173/2015-Assembléia Legislativa de São Paulo.

DESPACHO AP 142/2015 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

Reportamo-nos ao requerimento em assunto, com o objetivo de elucidar as informações solicitadas sobre a linha 11 – Coral da CPTM, requeridas pela Assembleia Legislativa de São Paulo, através do Digníssimo Senhor Deputado Enio Tatto, as quais pontuamos:

1. Qual o prazo, segundo o Cronograma de Obras para entrega da nova estação Suzano?

A entrega da estação está sendo programada para ser realizada em duas etapas:

1ª. Etapa: Final do 2º semestre/15 – Operação parcial da estação com a conclusão do mezanino, dos acessos à plataforma e transposição para as regiões norte e sul do município atendendo plenamente os requisitos de acessibilidade.

2ª. Etapa: 2º semestre/16 – Entrega definitiva da estação com todas as suas instalações.

2. Qual o valor / custo do contrato para a execução da obra? Ele vem sendo cumprido? Houve aditivos? Quais? Justifique:

O valor total inicial do contrato: R\$ 36.934.071,43 (trinta e seis milhões, novecentos e trinta e quatro mil, setenta e um reais e quarenta e três centavos.


Ilmo. Sr.

FERNANDO HIROMITI MARUYAMA

ASSESSORIA PARLAMENTAR

Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos

São Paulo – SP



OF.PR 254/2015

Termo de Aditamento nº 1: Substituição do CNPJ da matriz pelo de sua filial e alteração do endereço.

Termo de Aditamento nº 2: Prorrogação do prazo de execução das obras em 19 (dezenove) meses e 12 (doze) meses para operação assistida. Acréscimo, supressão e inclusão nas quantidades de materiais e serviços. Valor do Termo de Aditamento é de R\$ 9.144.841,50 (nove milhões, cento e quarenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos). O valor total do contrato passa de R\$ 36.934.071,43 (trinta e seis milhões, novecentos e trinta e quatro mil, setenta e um reais e quarenta e três centavos) para R\$ 46.078.912,93 (quarenta e seis milhões, setenta e oito mil, novecentos e doze reais e noventa e três centavos).

Termo de Aditamento nº 3: Redução/inclusão nas quantidades de materiais e serviços, bem como a inclusão de novos materiais e serviços. Prorrogação do prazo de execução das obras em 15 (quinze) meses. Valor do Termo de aditamento é de R\$ 86.985,73 (oitenta e seis mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos). O valor total do contrato passa de R\$ 46.078.912,93 (quarenta e seis milhões, setenta e oito mil, novecentos e doze reais e noventa e três centavos) para R\$ 46.165.898,66 (quarenta e seis milhões, cento e sessenta e cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos).

Termo de Aditamento nº 4: Acréscimo de 12 (doze) meses ao prazo de execução dos serviços, mantendo-se o prazo de 12 (doze) meses de operação assistida. O Termo de Aditamento não implica em alteração do valor total do contrato.

3. A promessa era de entrega da estação em 2012. Quais os motivos do atraso de mais de 3 (três) anos?

O cronograma de entrega da estação Suzano foi alterado, nos últimos dois anos, devido aos entraves não previstos durante os processos de desapropriação, necessidade de descontaminação do solo que antes era ocupado por um posto de combustível e das obras de segregação do transporte de carga.

Atenciosamente,



MILTON FRASSON
Diretor Presidente em exercício



Governo do Estado de São Paulo
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

Assessoria Parlamentar

São Paulo, 29 de julho de 2015

Memo AP 64/15
AP 142/15

De: Assessoria Parlamentar

Para: Assessoria Técnica de Gabinete - ATG

Documento: Requerimento de Informação nº 173/2015

Assunto: Nova Estação Suzano – Linha 11

Interessado: Deputado Enio Tatto

Anexo, encaminho cópia do Requerimento de Informação nº 173 de 2015 que trata do assunto em epígrafe e do ofício PR 251/2015, da CPTM para devidas providências na resposta ao Parlamentar.

Assinatura manuscrita em tinta azul, com traços fluidos e extensos, sobreposta ao texto 'Assessoria Parlamentar'.

Assessoria Parlamentar

AP/KGR



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
Gabinete do Secretário

São Paulo, 03 de agosto de 2015.
Ofício GS/STM nº 357/2015

Ref : *Requerimento de Informação nº 173/2015*
Autor : *Deputado Enio Tatto*
Assunto : *Solicitação de informação sobre a Linha 11 – Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM.*

Senhora Procuradora do Estado,

Com os meus cordiais cumprimentos, em atenção ao Requerimento de Informações nº. 173/2015, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria manifestação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, consubstanciada no Ofício OF.PR 251/2015 (*cópia anexa*), respondendo aos questionamentos formulados pelo Excelentíssimo Senhor Deputado Enio Tatto.

Por oportuno, renovo meus protestos de elevada estima e apreço.

CLODOALDO PELISSIONI
Secretário dos Transportes Metropolitanos

Ilustríssima Senhora
Dra. ANADIL ABUJABRA AMORIM
MD. Procuradora do Estado Assessora Chefe da Assessoria Técnico-Legislativa
Palácio dos Bandeirantes
Av. Morumbi, nº 4.500, 1º andar – sala 117
São Paulo - SP
05650-905



ASSESSORIA PARLAMENTAR
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

19/06/15

LEGISLATIVO EXECUTIVO I EXECUTIVO II CIDADE.

DIÁRIO DE 36 / 6 / 2015

PÁG. 14

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 173, DE 2015

Nos termos do artigo 20, inciso XVI da Constituição do Estado de São Paulo, combinado com o artigo 166 da XIV Consolidação do Regimento Interno, requer seja oficiado o Diretor-Presidente da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, na pessoa do Senhor Paulo de Magalhães Bento Gonçalves, para que preste as seguintes informações sobre a Linha 11 – Coral da CPTM:

1. Qual é o prazo, segundo o Cronograma de Obra, para entrega da nova estação Suzano?
2. Qual é o valor/ custo do contrato para a execução da obra? Ele vem sendo cumprido? Houve aditivos? Quais? Justifique?
3. A promessa era de entrega da estação em 2012. Quais são os motivos do atraso de mais de 3 (três) anos?

JUSTIFICATIVA

Tal solicitação atende a pedidos de cidadãos que vivenciam os problemas na Linha 11 – Coral da CPTM frequentemente, e em muitos casos sem a devida informação para os usuários.

Várias são as reclamações referentes aos transtornos, inclusive de acesso da plataforma. A estação está repleta de acessos provisórios que já duram anos.

Na certeza de poder contar com o apoio para dar continuidade a um trabalho que tem como prioridade a excelência na educação superior, atendendo as necessidades dos moradores da região do Alto Tietê, pelo grande alcance da proposição ora apresentada, requeremos e contamos com a imprescindível atenção por parte do Sr. Governador do Estado de São Paulo.

Sala das Sessões, em 24/6/2015

a) Enio Tatto

OF. PR 251/2015

13 de JULHO de 2015

REF.: REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 173/2015-Assembléia Legislativa de São Paulo.

DESPACHO AP 142/2015 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

Reportamo-nos ao requerimento em assunto, com o objetivo de elucidar as informações solicitadas sobre a linha 11 – Coral da CPTM, requeridas pela Assembleia Legislativa de São Paulo, através do Digníssimo Senhor Deputado Enio Tatto, as quais pontuamos:

1. Qual o prazo, segundo o Cronograma de Obras para entrega da nova estação Suzano?

A entrega da estação está sendo programada para ser realizada em duas etapas:

1ª. Etapa: Final do 2º semestre/15 – Operação parcial da estação com a conclusão do mezanino, dos acessos à plataforma e transposição para as regiões norte e sul do município atendendo plenamente os requisitos de acessibilidade.

2ª. Etapa: 2º semestre/16 – Entrega definitiva da estação com todas as suas instalações.

2. Qual o valor / custo do contrato para a execução da obra? Ele vem sendo cumprido? Houve aditivos? Quais? Justifique:

O valor total inicial do contrato: R\$ 36.934.071,43 (trinta e seis milhões, novecentos e trinta e quatro mil, setenta e um reais e quarenta e três centavos.


Ilmo. Sr.

FERNANDO HIROMITI MARUYAMA

ASSESSORIA PARLAMENTAR

Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos

São Paulo – SP



OF.PR 254/2015

Termo de Aditamento nº 1: Substituição do CNPJ da matriz pelo de sua filial e alteração do endereço.

Termo de Aditamento nº 2: Prorrogação do prazo de execução das obras em 19 (dezenove) meses e 12 (doze) meses para operação assistida. Acréscimo, supressão e inclusão nas quantidades de materiais e serviços. Valor do Termo de Aditamento é de R\$ 9.144.841,50 (nove milhões, cento e quarenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos). O valor total do contrato passa de R\$ 36.934.071,43 (trinta e seis milhões, novecentos e trinta e quatro mil, setenta e um reais e quarenta e três centavos) para R\$ 46.078.912,93 (quarenta e seis milhões, setenta e oito mil, novecentos e doze reais e noventa e três centavos).

Termo de Aditamento nº 3: Redução/inclusão nas quantidades de materiais e serviços, bem como a inclusão de novos materiais e serviços. Prorrogação do prazo de execução das obras em 15 (quinze) meses. Valor do Termo de aditamento é de R\$ 86.985,73 (oitenta e seis mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos). O valor total do contrato passa de R\$ 46.078.912,93 (quarenta e seis milhões, setenta e oito mil, novecentos e doze reais e noventa e três centavos) para R\$ 46.165.898,66 (quarenta e seis milhões, cento e sessenta e cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos).

Termo de Aditamento nº 4: Acréscimo de 12 (doze) meses ao prazo de execução dos serviços, mantendo-se o prazo de 12 (doze) meses de operação assistida. O Termo de Aditamento não implica em alteração do valor total do contrato.

3. A promessa era de entrega da estação em 2012. Quais os motivos do atraso de mais de 3 (três) anos?

O cronograma de entrega da estação Suzano foi alterado, nos últimos dois anos, devido aos entraves não previstos durante os processos de desapropriação, necessidade de descontaminação do solo que antes era ocupado por um posto de combustível e das obras de segregação do transporte de carga.

Atenciosamente,



MILTON FRASSON
Diretor Presidente em exercício



Governo do Estado de São Paulo
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

Assessoria Parlamentar

São Paulo, 29 de julho de 2015

Memo AP 64/15
AP 142/15

De: Assessoria Parlamentar

Para: Assessoria Técnica de Gabinete - ATG

Documento: Requerimento de Informação nº 173/2015

Assunto: Nova Estação Suzano – Linha 11

Interessado: Deputado Enio Tatto

Anexo, encaminho cópia do Requerimento de Informação nº 173 de 2015 que trata do assunto em epígrafe e do ofício PR 251/2015, da CPTM para devidas providências na resposta ao Parlamentar.

Assinatura manuscrita em azul, com traços fluidos e extensos, sobreposta ao texto 'Assessoria Parlamentar'.

Assessoria Parlamentar

AP/KGR