



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASA CIVIL

São Paulo, de de 2016

ATeCC nº 103/2016

Senhor 1º Secretário

Tendo em vista o disposto no artigo 20, inciso XVI, da Constituição do Estado, venho transmitir a essa ilustre Assembleia, por intermédio de Vossa Excelência, manifestação a respeito da matéria relativa ao Requerimento de Informação nº 016/2016, de autoria do Deputado Marcos Damasio.

Reitero a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração.

Fabricio Cobra Arbex
SECRETÁRIO ADJUNTO
RESPONDENDO PELO EXPEDIENTE DA CASA CIVIL

A Sua Excelência o Senhor Deputado Enio Tatto, 1º Secretário da Egrégia Mesa da Assembleia Legislativa do Estado.



MANIFESTAÇÃO DA ASSESSORIA TÉCNICA

De: Marília Martino de Sant' Ana
Assistente Técnica

Para: **ALOÍSIO DE TOLEDO CÉSAR**
Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania

Assunto: Requerimento nº 016 /2016

Autoria: Marcos Damasio

Interessado: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

São Paulo, 08 de março de 2016.

Senhor Secretário,

Trata-se de Requerimento de Informação Parlamentar nº 016/2016, de autoria do nobre Deputado Estadual Marco Damasio, solicitando informações relativas às obras de construção do Fórum Distrital de Brás Cubas, localizado no Município de Mogi das Cruzes/SP, e do Fórum de Caraguatatuba/SP.

Preliminarmente, apresento os questionamentos e a justificativa do ilustre Deputado para sustentar o Requerimento em comento, e após, os esclarecimentos sobre os quesitos ali discriminados.

I – DOS QUESTIONAMENTOS

- 1. Detalhes do projeto das obras de construção do Fórum Distrital de Brás Cubas, em Mogi das Cruzes, qual o cronograma?*
- 2. Do custo, qual o valor estimado de investimento? O recurso já está empenhado no orçamento de 2016?*
- 3. Havia um valor em débito do governo do Estado junto à empreiteira Fasul responsável pela obra, o que é apontado como um dos motivos para o atraso da obra. Os débitos já foram sanados? Qual valor restante a ser pago?*



4. *Quais serviços devem ser oferecidos e demanda de atendimento, número de juízes, escrivães, e funcionários em geral.*

5. *Detalhe atual situação das obras e próximas etapas até a conclusão.*

6. *Qual o cronograma de obras e previsão de funcionamento do Fórum de Caraguatatuba.*

7. *Há possibilidade de construção de um novo Fórum em Guararema e melhorias na infraestrutura do Fórum de Arujá, para elevação da Comarca?*

II – DA JUSTIFICATIVA DO PARLAMENTAR

Os questionamentos foram assim justificados pelo nobre parlamentar, “*in verbis*”:

“As obras para construção do Fórum Distrital de Brás Cubas começaram em fevereiro de 2013, com previsão inicial de inauguração no ano seguinte, após 12 meses de trabalhos. Entretanto, naquele mesmo ano, meses depois, os serviços tinham sido e, somente após nova concorrência pública, acabaram retomados em janeiro de 2015. A Fasul Pavimentação e Consultoria Ltda. é a empreiteira responsável pelos trabalhos, orçados em R\$ 7 milhões.

O terreno, doado pela Prefeitura em 2012, tem 15 mil metros quadrados (m²), sendo que a obra ocupará 10 mil m² (com 3,4 mil m² de área construída). Como o prédio está sendo erguido pelo modelo de layout acoplado flexível, que facilita a ampliação das áreas, os 5 mil m² restantes poderão ser utilizados para futura expansão.”



II – DOS ESCLARECIMENTOS

Os questionamentos foram encaminhados ao Grupo de Planejamento e Fiscalização de Obras e Serviços – GPFOS e ao Departamento Financeiro desta Pasta, que prestaram as seguintes informações:

1. Trata-se de projeto padrão desta Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, com modelo LAF (Layout Acoplado Flexível), metragem de 3.385,00 m² e capacidade para comportar até quatro Varas, ou três Varas e um Juizado Especial Civil (JEC). A obra tem previsão para ser concluída no mês de novembro de 2016.
2. O valor total do empreendimento é de R\$ 7.001.142,36 (sete milhões, um mil, cento e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos), valor que se encontra empenhado, em sua totalidade.
3. O Grupo de Planejamento e Fiscalização de Obras e Serviços – GPFOS atestou, até o presente momento, medições no importe de R\$ 3.088.424,81 (três milhões, oitenta e oito mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos), já repassados à empresa responsável pela obra, não existindo medições em atraso. Resta, ainda, um saldo a medir, no valor de R\$ 3.912.717,55 (três milhões, novecentos e doze mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos).
4. As questões relacionadas aos serviços oferecidos, bem como acerca da demanda de atendimento e número de funcionários do Fórum, deverão ser encaminhadas ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, órgão responsável pela administração dos prédios dos Fóruns, após a conclusão das obras.
5. A obra encontra-se em andamento. Até o momento de sua conclusão, estão previstos os serviços de revestimentos, finalização da instalação dos caixilhos, instalação de louças e metais, instalações hidráulicas e elétricas e execução dos serviços referente à área externa (calçamento, pavimentação e paisagismo).



6. A licitação para a execução da obra do Fórum de Caraguatatuba/SP se encontra atualmente em andamento, e a finalização da obra está prevista para o ano de 2019.
7. A questão em pauta melhor se insere no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já que cabe ao Ilustre Órgão, a análise quanto à viabilidade de criação de Varas e Comarcas no Estado de São Paulo, cabendo, a esta Pasta, a execução das aludidas obras.

III – CONCLUSÃO

Destarte, proponho o encaminhamento destas informações ao Sistema de Acompanhamento Legislativo - Siale, para prosseguimento.

MARILIA MARTINO DE SANT' ANA
Assistente Técnica da Chefia de Gabinete

Acolho.
Encaminhe-se ao Siale.

ALOÍSIO DE TOLEDO CÉSAR
Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania