



**OBJETO: INTERFERÊNCIA DO TRECHO NORTE DO RODOANEL MARIO COVAS COMPREENDENDO REMANEJAMENTO DE ADUTORA DO SAAE DE 400MM NA AVENIDA BENJAMIN HUNNICUTT – LOTE 04.**

**CRONOGRAMA ESTIMATIVO DE DESEMBOLSO**

Tomada de Preço nº 007/2015  
 Data base: JUNHO / 2016  
 Orçamento (lo): R\$ 940.018,60

Previsão de início: Janeiro / 2017  
 Prazo: 06 MESES

2016												Subtotais
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	(R\$/ano)
												2016
												0,00
2017												Subtotais
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	(R\$/ano)
												2017
	65.801,30	150.402,98	197.403,91	253.805,02	197.403,91	75.201,48						940.018,60
<b>TOTAL</b>											<b>940.018,60</b>	

PROCESSO DERSA  
 6 2 3 1 8  
 FOLHAS 1593 RUBRICA R

CRONOGRAMA