

Rodovia	Item de Serviço	Obra	OBRAS PROGRAMADAS		OBRAS EM ADEQUAÇÃO		% Avanço Físico
			Início	Fim	Início	Fim	
SP 101	05010302	Recapamento 2º INTERVENÇÃO - SP-101	02/04/2018	22/04/2020			0,00
SP 101	05010303	Recapamento 3º INTERVENÇÃO - SP-101	06/04/2026	22/04/2028			0,00
SP 101	05010304	Recapamento 4º INTERVENÇÃO - SP-101	04/04/2033	22/04/2034			0,00
SP 101	05010305	Recapamento 5º INTERVENÇÃO - SP-101	05/04/2038	22/04/2039			0,00
SP 113	05010401	Recapamento 1º INTERVENÇÃO - SP-113	04/04/2011	22/04/2012			100,00
SP 113	05010402	Recapamento 2º INTERVENÇÃO - SP-113	02/04/2018	22/04/2019			0,00
SP 113	05010403	Recapamento 3º INTERVENÇÃO - SP-113	04/04/2025	22/04/2026			0,00
SP 113	05010404	Recapamento 4º INTERVENÇÃO - SP-113	05/04/2032	22/04/2033			0,00
SP 113	05010405	Recapamento 5º INTERVENÇÃO - SP-113	05/04/2038	22/04/2039			0,00
SP 209	05010501	Recapamento 1º INTERVENÇÃO - SP-209	02/04/2013	22/04/2014			100,00
SP 209	05010502	Recapamento 2º INTERVENÇÃO - SP-209	13/04/2020	22/04/2021			0,00
SP 209	05010503	Recapamento 3º INTERVENÇÃO - SP-209	06/04/2027	22/04/2028			0,00
SP 209	05010504	Recapamento 4º INTERVENÇÃO - SP-209	04/04/2033	22/04/2034			0,00
SP 209	05010505	Recapamento 5º INTERVENÇÃO - SP-209	05/04/2038	22/04/2039			0,00
SP 300	05010601	Recapamento 1º INTERVENÇÃO - SP-300	04/04/2011	22/04/2012			100,00
SP 300	05010602	Recapamento 2º INTERVENÇÃO - SP-300	02/04/2018	22/04/2019			0,00
SP 300	05010603	Recapamento 3º INTERVENÇÃO - SP-300	06/04/2026	22/04/2027			0,00
SP 300	05010604	Recapamento 4º INTERVENÇÃO - SP-300	04/04/2033	22/04/2034			0,00
SP 300	05010605	Recapamento 5º INTERVENÇÃO - SP-300	05/04/2038	22/04/2039			0,00
SP 308	05010701	Recapamento 1º INTERVENÇÃO - SP-308	04/04/2011	22/04/2012	03/08/2011	22/04/2015	100,00
SP 308	05010702	Recapamento 2º INTERVENÇÃO - SP-308	02/04/2018	22/04/2020			0,00
SP 308	05010703	Recapamento 3º INTERVENÇÃO - SP-308	04/04/2025	22/04/2028			0,00
SP 308	05010704	Recapamento 4º INTERVENÇÃO - SP-308	07/04/2031	22/04/2034			0,00
SP 308	05010705	Recapamento 5º INTERVENÇÃO - SP-308	05/04/2038	22/04/2039			0,00