



SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS  
GABINETE DO SECRETÁRIO


São Paulo, 16 de julho de 2018.  
Ofício GS/STM nº 317/2018

**Ref.:** Requerimento de Informação nº 149/2018  
**Autores:** Deputado Estadual Enio Tatto - ALESP  
**Assunto:** Requer ao Senhor Diretor-Presidente da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, informações sobre a Linha 09-Esmeralda da CPTM.

Senhor Assessor,

Com os meus cordiais cumprimentos, reportando-me ao assunto em referência, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria manifestação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – **CPTM**, consubstanciada no OF.PR. 230/2018, prestando as informações pertinentes à matéria (cópia anexa).

Por oportuno, renovo meus protestos de elevada estima e apreço.



**GLODOALDO PELISSIONI**  
Secretário dos Transportes Metropolitanos

Ilustríssimo Senhor Assessor  
**RODRIGO EDSON FIERRO**  
Dirigente da Assessoria Técnica da Casa Civil – Gabinete do Governador  
Av. Morumbi, 4.500  
São Paulo - SP  
CEP 05650-905

/arp/STM/ATG



OF. PR. 230/2018  
10 de julho de 2018

Assunto: Esclarecimentos sobre a estação Varginha da Linha 09 – Esmeralda da CPTM

Reportamo-nos ao Despacho nº 188/2018 (AP nº 110/18) de 29/06/2018 pelo qual essa Assessoria Parlamentar da Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos encaminha cópia do Requerimento de Informação nº 149/2018, do Nobre Deputado Estadual Enio Tatto, solicitando manifestações desta Companhia a respeito da estação Varginha na Linha 09 – Esmeralda sendo que, sobre o requerido, e articuladamente, reproduzindo as questões formuladas, aduzimos o que segue:

1. Qual é o cronograma de obra atualizado para execução e entrega da estação Varginha da Linha 09 – Esmeralda da CPTM?

Na presente data (julho/2018), o empreendimento como um todo encontra-se em determinadas fases, sejam elas de execução ou de adequações contratuais (planilhas / projetos), envolvendo as exigências do agente financeiro - CEF.

Dessa forma não há um cronograma físico concluído para todas as obras da Extensão da Linha 9.

A futura estação de Varginha, está compreendido no trecho de obras civis, cuja contratação encontra-se ainda na fase de atendimento das exigências com a CEF.

A previsão de assinar contrato: *Execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e equipamentos, visando a Complementação das Obras Civis da Linha 9 - Esmeralda - trecho Grajaú e Varginha, Lote 2*, é em novembro deste ano. O cronograma contratual é de 30 meses.

2. A licitação das obras da Linha 9 – Esmeralda da CPTM foi dividida em lotes, conforme informação obtida junto a Companhia. Diante desse fato, questiona-se:

2.1. Quantas são as Licitações:

Obras civis são quatro (4) licitações e as de sistemas também são quatro (4).

2.2. Descreva os lotes em cada licitação.

2.4. Qual é o valor contratado em cada lote?

Ilustríssimo Senhor  
Doutor FERNANDO HIROMITI MARUYAMA  
DD. Coordenador de Relações Institucionais da  
Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos – STM  
São Paulo – SP

- 2.5. Qual é o prazo de duração de cada lote da obra licitada?  
2.6. Qual é o cronograma de início das obras em cada lote?

**Obras Civis:**

**Licitação – Lote 1 – Viadutos Rodoviários:** Execução de Obras para a Implantação de Viadutos Rodoviários para a Transposição da Linha 9 – Esmeralda da CPTM, Trecho Grajaú – Varginha.

Construção dos viadutos rodoviários (VR1 – Micronésia e VR2 – JacopoTorriti) envolvendo obras de contenções, viários, pavimentações, drenagem, iluminação pública e sinalização viária.

Contratada: **Construtora Ubiratan**

Valor do contrato R\$ 6.673.048,21

Autorização de Início de Objeto AIO – 10/04/2018

Ordem de Serviço emitida em 12/04/18.

Início do Contrato em 16/04/18.

Prazo de execução: 18 meses.

**Licitação – Lote 2 – Viadutos Rodoviários:** Execução de Obras para a Implantação de Viadutos Rodoviários para a Transposição da Linha 9 – Esmeralda da CPTM, Trecho Grajaú – Varginha – Lote 2

Construção dos viadutos rodoviários (VR3 – Ligação Leste/Oeste VR4 – Paulo Guilguer Reimberg) envolvendo obras de contenções, viários, pavimentações, drenagem, iluminação pública e sinalização viária.

Contratada: **Consórcio Verdebianco/WVG**

Valor do Contrato R\$ 18.350.767,10

Autorização de Início Objeto – AIO – 10/04/2018

Ordem de Serviço emitida em 12/04/18.

Início do Contrato em 16/04/18.

Prazo de execução: 18 meses.

**Licitação – Lote 1 – Obras Complementares:** Execução de Obras e Serviços de Engenharia, com Fornecimento de Materiais e Equipamentos, visando Complementação da Extensão Ferroviária da Linha 9 Esmeralda, Trecho entre as Estações Grajaú e Varginha – Lote 1

Envolvem a conclusão da Estação Mendes/Vila Natal – com serviços executivos de estrutura de concreto, estrutura metálica, acabamentos, rotas táteis, comunicação visual fornecimento e

instalação de equipamentos elétrico/eletrônico e equipamentos auxiliares (escadas rolantes, elevador e sistema de ventilação), obras do sistema viário (pavimentação/drenagem/sinalização viária/iluminação pública), obras de drenagem e remanejamentos de água e esgoto, construção viaduto ferroviário, implantação de Via Permanente e Rede Aérea autocompensada e remodelação do pátio existente em Grajaú.

Em processo licitatório na fase de análise de documentações para habilitação. Por enquanto, a empresa ganhadora: **Consórcio Concrejato / Alberoni e Arruda**, com o valor de R\$ 76.399.192,33.

Prazo contratual: 30 meses

**Licitação – Lote 2 – Obras Complementares:** Execução de Obras e Serviços de Engenharia, com Fornecimento de Materiais e Equipamentos, visando Complementação da Extensão Ferroviária da Linha 9 Esmeralda, Trecho entre as Estações Grajaú e Varginha – Lote 2

Envolvem a conclusão da Estação Varginha – com serviços executivos de estrutura de concreto, estrutura metálica, acabamentos, rotas táteis, comunicação visual fornecimento e instalação de equipamentos elétrico/eletrônico e equipamentos auxiliares (escadas rolantes, elevador e sistema de ventilação), obras do sistema viário (pavimentação/drenagem/sinalização viária/iluminação pública), obras de drenagem e remanejamentos de água e esgoto, construção viaduto ferroviário, implantação de Via Permanente e Rede Aérea autocompensada em todo o trecho, inclusive no novo pátio de Varginha.

Na fase de análise de documentações no agente financeiro – CEF, para posterior processo licitatório.

#### **Sistemas:**

**Licitação – Sistemas de Sinalização e Telecomunicações:** Contrato assinado no valor de R\$ 49.324.404,41 e prazo de execução de 24 meses.

**Licitação – Adequação do CCO:** Contrato assinado no valor de R\$ 42.483.047,01 e prazo de execução de 12 meses.

**Licitação – Sistemas de Energia:** Aguardando análise da documentação enviada a CEF, para posterior processo licitatório.



OF. PR. 230/2018

**Licitação – Reforço de Rede Aérea:** Contrato assinado no valor de R\$ 11.290.854,77 e prazo de execução de 24 meses.

2.3. Descreva e aponte, geometricamente, onde serão realizadas as obras.

Vide **anexos 1 e 2**

2.7. Há impedimento para a execução de algum lote das obras?

- Licença de Implantação das obras da Extensão da Linha 9 - Esmeralda os serviços só podem ser iniciados após a contratada atender as diretrizes das condicionantes da LI.
- Desapropriações em andamento.
- Remanejamentos de interferências das concessionárias e prefeitura (Eletropaulo, Sabesp e PMSP)

2.8. Havia uma previsão de entrega em 2018. Isso irá se concretizar?  
Não.

2.9. Quando a estação Varginha será entregue a população?  
Sem previsão. Uma vez que se encontra em fase de análise no agente financeiro – CEF, para posteriores deliberações de processo licitatório e contratação.

Apresentamos a Vossa Senhoria os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
PAULO DE MAGALHÃES BENTO GONÇALVES  
Diretor Presidente

**ANEXO 1**  
**EXTENSÃO LINHA 9 – ESMERALDA**  
 GRAJAÚ – VARGINHA

**LOTE 1:**

OBRAS COMPLEMENTARES PÁTIO GRAJAÚ ATÉ PI ESTRADA DOS MENDES  
 OBRAS VIADUTOS RODOVIÁRIOS VR 1 - MICRONESIA VR2 - JACOPO TORRITI  
**km 41+600 A 44+200**

