



**Governo do Estado de São Paulo**  
Casa Civil  
Gabinete do Secretário da Casa Civil

## OFÍCIO

**Número de Referência:** RI - 111/2022

**Interessado:** Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

**Assunto:** Requerimento de Informação 111/2022 - Deputada Delegada Graciela

**Ofício nº 3124/2022/SGL/CC**

**Ao Exmo. Senhor Deputado LUIZ FERNANDO**  
**1º Secretário**  
**Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo**

Senhor Deputado,

Com fundamento no artigo 20, inciso XVI da Constituição do Estado de São Paulo, encaminho as informações prestadas pela Secretaria de Logística e Transportes em atendimento ao Requerimento acima citado, de autoria da Deputada Delegada Graciela.


Atenciosamente,

São Paulo, 11 de maio de 2022.

**Cauê Macris**  
**Secretário de Estado**  
**Gabinete do Secretário da Casa Civil**

*Classif. documental*

006.01.10.003



CCOFI202200202A



**Governo do Estado de São Paulo**  
Secretaria de Logística e Transportes  
Gabinete do Secretário

**OFÍCIO**

**Número de Referência:** Requerimento de Informação nº 0111/22

**Interessado:** Deputada Estadual Delegada Graciela

**Assunto:** Requerimento de Informação nº 0111/22, que solicita informações acerca do Contrato relativo à SP-336 ? Rodovia Rio Negro e Solimões

Cauê Caseiro Macris

Secretário-Chefe da Casa Civil

Sobre o documento em referência, encaminho a manifestação do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER, constante no Ofício COM-SUP/SLT nº 0114 de 23/03/2022, com as informações devidas.

Aproveito para apresentar os meus protestos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

São Paulo, 04 de abril de 2022.

João Octaviano Machado Neto  
Secretário de Logística e Transportes  
Gabinete do Secretário

*Classif. documental*

006.01.10.003



SLTOF1202200218A



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM  
SUPERINTENDÊNCIA

COM-SUP/SLT-114-23/03/2022

Ref.: Requerimento de Informação nº 111/2022

Int.: Deputada Estadual Delegada Graciela

Senhor Secretário da SLT,

Reportamo-nos aos termos do Requerimento de Informação nº 111/2022, da Deputada Estadual Delegada Graciela, que solicita informações sobre o contrato 18.138-9 relativo à Rodovia Rio Negro e Solimões – SP 336, conforme segue:

1) *O mencionado Projeto Executivo, objeto do Contrato nº 18.138-9, foi devidamente elaborado pela empresa contratada? 1a. Favor encaminhar cópia do referido Projeto Executivo.*

**Resp:** Sim, contudo, face o tempo decorrido, o referido projeto necessita ser atualizado. Assunto esse tratado através do protocolo de nº DER/1074907/2021 onde existem pendências para a aprovação do projeto que estão sendo tratadas diretamente com a projetista (Bota Engenharia) com total ciência da Prefeitura de Franca.

2) *No caso de ser afirmativa a questão “1” anterior, qual a destinação dada ao Projeto Executivo em questão? 2a. As obras para o qual se destinava (recuperação da pista, pavimentação dos acostamentos, e etc.... nos diversos trechos mencionados), foram devidamente realizadas? 2b. Em caso negativo, por quê? 2c. Em caso afirmativo, favor encaminhar cópia do cronograma e laudo de conclusão das obras.*

**Resp:** O projeto executivo elaborado à época está em fase de atualização para fins de pavimentação da Rodovia Rio Negro e Solimões - SP 336, trecho Batatais – Franca, km 386,550 ao km 398,400. 2a. Não; 2b. todos os projetos e obras dependem de recursos orçamentários para serem integrados ao programa de obras desta Autarquia.

3) *Qual o motivo da SP 336 – Rodovia Rio Negro e Solimões se encontrar em tão péssimas condições de trafegabilidade por falta de pavimentação e manutenção por parte dessa Pasta?*

**Resp:** Preliminarmente, esclarecemos que a SP 336 é mantida pelo contrato de conservação de rotina, dentro das possibilidades e priorização da Divisão Regional de Ribeirão Preto – DR.8, já que atende outras vias sob sua jurisdição. Informamos ainda que os trechos:



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM  
SUPERINTENDÊNCIA

COM-SUP/SLT-114-23/03/2022

do km 386,55 ao km 398,40: em fase de análise e aprovação o projeto de pavimentação;

do km 378,27 ao km 387,00: encontram-se em andamento as obras e serviços de conservação especial e reabilitação da sinalização horizontal; e

do km 353,20 ao km 378,27: em fase de licitação os serviços de perenização .

4) *Há previsão para início das obras? 4ª. Em caso afirmativo, qual o cronograma de tais obras , e qual a previsão de início e término das mesmas? 4b. Favor encaminhar cópia do cronograma em questão.*

Resp.: Não há previsão do início das obras de pavimentação, conforme especificado na resposta ao item 1, contudo outras intervenções encontram-se em andamento, conforme resposta ao item 3.

À consideração de Vossa Excelência.

**EDSON CARAM**  
Respondendo pelo Expediente da  
Superintendência

