



**Governo do Estado de São Paulo**  
Casa Civil  
Gabinete do Secretário da Casa Civil

## OFÍCIO

**Número de Referência:** RI - 369/2022

**Interessado:** Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

**Assunto:** Requerimento de Informação 369/2022 - Deputado Gil Diniz

**Ofício nº 6448/2022/SGL/CC**

**Ao Exmo. Senhor Deputado LUIZ FERNANDO 1º Secretário**  
**Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo**

Senhor Deputado,

Com fundamento no artigo 20, inciso XVI da Constituição do Estado de São Paulo, encaminho as informações prestadas pela Secretaria da Saúde em atendimento ao Requerimento acima citado, de autoria do Deputado Gil Diniz.

Atenciosamente,

São Paulo, 29 de agosto de 2022.


**Cauê Macris**  
Secretário de Estado  
Gabinete do Secretário da Casa Civil

*Classif. documental*

006.01.10.003



Assinado digitalmente por CAUÊ CASEIRO MACRIS - 29/08/2022 às 18:11:57.  
Documento Nº: 50615731-1117 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=50615731-1117>



CCOFI202200568A

**SIGA**



**Governo do Estado de São Paulo**  
 Secretaria da Saúde  
 GABINETE DO SECRETÁRIO - Gabinete do Secretário Executivo

**OFÍCIO**

**Número de Referência:** REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 369 DE 2022

**Interessado:** SIALE/CASA CIVIL

**Assunto:** REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 369 DE 2022 - Informações sobre a paralização/atraso na sobras do Complexo Hospitalar Cotoxó e da Superintendência do espaço físico - Auditório

**Ofício G. S. 1929/2022**

Excelentíssimo Senhor

**CAUÊ MACRIS**

DD. Secretario Chefe da Casa Civil.

**Senhor Secretário,**

Confirmo o recebimento da mensagem eletrônica, que encaminhou, para manifestação desta Secretaria de Estado da Saúde, o Requerimento de Informação nº 369 de 2022, de autoria do Deputado Gil Diniz, requerendo informações sobre a paralização/atraso na sobras do Complexo Hospitalar Cotoxó e da Superintendência do espaço físico - Auditório da FMUSP.

Sobre o assunto esta Pasta consultou os órgãos técnicos competentes para responder os seguintes questionamentos:

1 - Quais foram os motivos que levaram a paralisação ou atraso dessas obras?

Obra não foi paralisada. Morosidade nos Órgãos para aprovações Legais (CET / CETESB / DEPAVE / SEGUR / CORPO DE BOMBEIROS / CONDEPHAAT / CONPRES). Como exemplo citamos:

CET: processo DEFERIDO em 19/11/2015 SEHAB: DEFERIDO em 22/12/2015

*Classif. documental*

006.01.10.003



**Governo do Estado de São Paulo**  
Secretaria da Saúde  
GABINETE DO SECRETÁRIO - Gabinete do Secretário Executivo

O Alvará de Aprovação e Execução foi DEFERIDO e publicado pela Prefeitura somente em 22/12/2015.

Sofremos também com o contingenciamento de verbas de investimentos que impactaram os anos de 2014; 2015; 2016; 2017 e 2018, sendo necessário a diminuição do ritmo das obras. Em 2020, foi total o contingenciamento de verbas de investimento do Complexo HCFMUSP, ou seja, a Instituição não recebeu recursos para nenhuma de suas obras, proveniente da Secretaria Estadual da Saúde.

Em que pese os contingenciamentos de verbas havidos, a obra do Complexo Hospitalar de Cotoxó não teve a execução dos seus serviços paralisada.

Em 28 de dezembro de 2021 foram liberadas as verbas de investimentos para continuidade das obras.

2- Foram implementadas medidas para retomada dessas obras? Se sim, quais?

Como informado, não houve paralisação da obra.

3- Em se tratando de obra paralisada com materiais/equipamentos remanescentes, os mesmos encontram-se preservados?

Como informado, não houve paralisação da obra.

4- Houve aplicação de sanções, pela Administração Pública, por inexecução parcial ou total da obra?

Não foi aplicada nenhuma sanção pela Administração Pública, uma vez que o cronograma foi adequado aos recursos orçamentários liberados.

5- Houve rescisão contratual por parte da Administração Pública? Se sim, a Administração deu continuidade às obras?

Não houve rescisão contratual por parte da Administração Pública, por não haver motivos para rescisão Contratual.

6- A Secretaria de Saúde manteve registro de toda a documentação produzida ao longo do processo de contratação ou de retomada dessas obras relacionadas à Faculdade de Medicina da USP? (e-mails, documentos de publicação, processamento, contratos)? Em caso afirmativo, solicita-se o envio, anexo à resposta deste requerimento.



**Governo do Estado de São Paulo**  
Secretaria da Saúde  
GABINETE DO SECRETÁRIO - Gabinete do Secretário Executivo

Considerando-se que o contrato foi firmado diretamente entre o contratante: Hospital das Clínicas da FMUSP e a empresa contratada: Augusto Velloso Engenharia S/A, esta Secretaria não mantém documentação referente a esta obra

Aproveito para renovar votos de elevada estima e distinta consideração.

São Paulo, 21 de junho de 2022.

Eduardo Ribeiro Adriano  
Secretário Executivo  
GABINETE DO SECRETÁRIO - Gabinete do Secretário Executivo

