



Governo do Estado de São Paulo
Casa Civil
Gabinete do Secretário - Executivo

OFÍCIO

Número de Referência: RI - 353/2022

Interessado: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Assunto: Requerimento de Informação 353/2022 - Deputado Rafa Zimbaldi

Ofício nº 7169/2022/SGL/CC

Ao Exmo. Senhor Deputado LUIZ FERNANDO 1º Secretário
Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Senhor Deputado,

Com fundamento no artigo 20, inciso XVI da Constituição do Estado de São Paulo, encaminho as informações prestadas pela Secretaria da Educação em atendimento ao Requerimento acima citado, de autoria do Deputado Rafa Zimbaldi.

Atenciosamente,

São Paulo, 23 de setembro de 2022.

João Carlos Fernandes
Secretário Executivo - Respondendo pelo Expediente da Casa Civil
Gabinete do Secretário - Executivo





Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação
Assessoria Parlamentar e de Relações Institucionais

OFÍCIO

Interessado: Deputado Rafa Zimbaldi
Assunto: RI 353, 2022

Exmo. Sr. Deputado,

Trata-se de Requerimento de Informação 353, de 2022, o qual questiona sobre o suposto atraso em obra da construção de nova creche situada no município de Campinas.

Isto posto, cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos do presente para informar o que segue:

1. Há previsão para o término da construção da referida creche?

Cumprir destacar que a obra encontra-se com 92,70% de execução física, atualmente paralisada. A FDE, responsável pela contratação, gerenciamento e fiscalização da obra, informou que há Processo de Contratação (69/00255/22/02) no valor de R\$1.021.000,40 (um milhão, vinte e um mil reais e quarenta centavos) para conclusão da construção do prédio e que a abertura da licitação ocorreu em 02/09/2022. A FDE indica o prazo de 4 meses para conclusão do processo licitatório, assim tendo previsão de entrega do empreendimento à comunidade no segundo semestre de 2023.

2. A obra em questão está paralisada? Se positivo, por qual motivo?

Atualmente a obra encontra-se paralisada, porém com os trâmites para a recontração dos serviços de execução em andamento. A obra foi paralisada por necessidade de rescisão contratual com a empresa que estava executando os serviços.

3. Qual era a previsão de entrega da creche?

A previsão de entrega da obra era para o segundo semestre de 2022.

4. Qual é a previsão atual para a entrega da creche?

Classif. documental

006.01.10.003



SEDUCOFI2022113841A

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação
Assessoria Parlamentar e de Relações Institucionais

No entanto, visto toda justificativa apresentada até o momento, o novo prazo é o segundo semestre de 2023.

5. Qual é valor total do contrato para a construção da creche?

O valor total do contrato atual para a construção da creche é de R\$1.021.000,40 (um milhão, vinte e um mil reais e quarenta centavos).

6. Existem penalidades previstas quanto ao não cumprimento do prazo contratual pela contratada?

Sim, existem penalidades. Em casos de andamento aquém do esperado ou inexecução, a empresa contratada é notificada pela FDE, podendo, em casos de não resolução, acarretar em multa ou, até mesmo na rescisão contratual.

7. Quanto do orçamento previsto para a obra foi gasto até o presente momento?

Até o presente momento foi gasto R\$1.359.668,55 (um milhão, trezentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

8. Enviar cópia integral dos contratos e aditivos para a construção da referida creche.

Os contratos e aditivos para a construção da referida creche são de responsabilidade e propriedade da FDE. No entanto, todos os atos contratuais, tratando de administração pública, são publicados no Diário Oficial do Estado, conforme:

- Abertura da licitação publicada em 24 de julho de 2018;

- Trâmites de licitação publicados em:

- 25 de julho de 2018;

- 22 de agosto de 2018;

- 31 de agosto de 2018;

- 06 de setembro de 2018;



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação
Assessoria Parlamentar e de Relações Institucionais

- 19 de setembro de 2018;
- Extrato de Contrato publicado em 4 de outubro de 2018;
- Rescisão do contrato publicado em 18 de novembro de 2021;
- Comunicados referente à rescisão de contrato publicado em 27 de janeiro de 2022 e 4 de fevereiro de 2022.

Destacamos que as publicações baseiam-se no Processo de Contratação nº 69/00370/18/02.

Valho-me do ensejo para apresentar à Vossa Excelência as nossas expressões pessoais da mais perfeita estima e elevada consideração.

São Paulo, 09 de setembro de 2022.

Prof Hubert Alquéres
Secretário de Educação
Gabinete do Secretário

