CONTRATO	PROCESSO	DATA DO CONTRATO
14/018	068/13	08/08/2014
	TOTAIS	R$ 6.338.109,28

DESCRIÇÃO: Fornecimento de equipamentos, instalações, testes, comissionamento, treinamento de operação, operação assistida e manutenção preventiva para sistema de segurança para o Porto de São Sebastião.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	QTDE TOTAL	V. UNITÁRIO
1	TORNIQUETES	R$ 32.802,84	2	R$ 16.401,42
2	DISPOSITIVO DE CONTROLE DE ACESSO FACIAL PARA TORNIQUETES, CANCELA DE BICICLETAS E PNE.	R$ 25.192,60	4	R$ 6.298,15
3	CANCELAS DE VEÍCULOS	R$ 9.278,52	2	R$ 4.639,26
4	DISPOSITIVOS L.A.P. - LEITOR AUTOMÁTICO DE PLACAS PARA SISTEMA DE O.C.R. JUNTO À CANCELAS	R$ 24.154,82	2	R$ 12.077,41
5	CANCELAS PARA ACESSO DE BICICLETAS	R$ 4.322,95	1	R$ 4.322,95
6	BLOQUEIO PARA ACESSO DE P.N.E. - PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	R$ 10.628,12	1	R$ 10.628,12
7	RAIO X	R$ 287.024,90	1	R$ 287.024,90
8	DISPOSITIVOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE RONDA	R$ 67.480,20	20	R$ 3.374,01
9	CARTÕES RFID PARA SISTEMA DE CONTROLE DE RONDA	R$ 610,50	50	R$ 12,21
10	SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO CCO - COMPOSTO POR CONTROLADOR DE CARTÃO E BIOMETRIA FACIAL PARA ENTRADA E SAÍDA, FECHADURA ELETROÍMÃ COM SUPORTE ADEQUADO À PORTA, SENSOR DE PREVENÇÃO DE ARROMBAMENTO, MOLA HIDRÁULICA DE RETORNO DE PORTA e CAIXA DE EMERGÊNCIA TIPO "QUEBRE O VIDRO".	R$ 18.862,81	1	R$ 18.862,81
11	PLATAFORMA DE SEGURIDADE INTEGRADA - CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEÍCULOS	R$ 182.158,82	1	R$ 182.158,82
12	MÓDULO DE SOFTWARE DE CFTV	R$ 188.891,69	1	R$ 188.891,69
13	MÓDULO DE SOFTWARE DE ANÁLISE DE VÍDEO INTELIGENTE	R$ 317.656,52	1	R$ 317.656,52
14	CÂMERAS FIXAS COMPLETAS	R$ 195.882,24	16	R$ 12.242,64
15	CÂMERAS MÓVEIS COMPLETAS	R$ 332.128,80	12	R$ 27.677,40
16	CÂMERAS TÉRMICAS COMPLETAS	R$ 863.080,96	14	R$ 61.648,64
17	SERVIDORES PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 202.967,60	5	R$ 40.593,52
18	CONJUNTO DE NO-BREAKS CONFORME EDITAL	R$ 77.496,72	1	R$ 77.496,72
19	RACK COMPLETO	R$ 20.665,80	2	R$ 10.332,90
20	CONJUNTO DE SOLUÇÃO PARA STORAGES PARA 90 DIAS	R$ 516.644,82	1	R$ 516.644,82
21	INFRA ESTRUTURA COMPLETA - FIBRAS ÓPTICAS, CONVERSORES, POSTES, BASES, SUPORTES, CAIXAS HERMÉTICAS COM TROCADOR DE CALOR INTERNO, SHELTERS, ETC...	R$ 1.127.107,69	1	R$ 1.127.107,69
22	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R$ 363.750,60	1	R$ 363.750,60
23	CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL	R$ 136.946,48	1	R$ 136.946,48
24	TESTES, COMISSIONAMENTO E RECEBIMENTO	R$ 46.129,00	1	R$ 46.129,00
25	OPERAÇÃO ASSISTIDA	R$ 805.877,28	18	R$ 44.770,96
26	GARANTIA ON SITE 36 MESES	R$ 480.366,00	36	R$ 13.343,50

ITEM		ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15
1	PREVISTO		R$ 11.480,99		R$ 21.321,85										
1	REALIZADO				R$ 11.408,99					R$ 9.135,90				R$ 12.257,95	
2	PREVISTO		R$ 8.817,41		R$ 16.375,19										
2	REALIZADO							R$ 8.817,41						R$ 16.375,19	
3	PREVISTO		R$ 3.247,48		R$ 6.031,04										
3	REALIZADO				R$ 3.079,48				R$ 168,00	R$ 3.959,33	R$ 216,00			R$ 199,08	R$ 1.656,63
4	PREVISTO		R$ 8.454,19			R$ 15.700,63									
4	REALIZADO					R$ 7.404,19		R$ 1.050,00		R$ 1.950,00					R$ 13.750,63
5	PREVISTO		R$ 1.513,03		R$ 2.809,92										
5	REALIZADO				R$ 1.513,03										R$ 2.809,92
6	PREVISTO		R$ 3.719,84		R$ 6.908,28										
6	REALIZADO				R$ 456,52		R$ 2.963,32							R$ 7.208,28	
7	PREVISTO			R$ 100.458,72			R$ 186.566,19								
7	REALIZADO								R$ 100.458,72		R$ 129.161,21	R$ 57.404,98			
8	PREVISTO		R$ 23.618,07	R$ 43.862,13											
8	REALIZADO								R$ 54.480,20	R$ 9.000,00	R$ 4.000,00				
9	PREVISTO			R$ 610,50											
9	REALIZADO								R$ 244,20	R$ 230,53	R$ 135,77				
10	PREVISTO		R$ 6.601,98			R$ 6.130,41	R$ 6.130,41								
10	REALIZADO				R$ 451,50			R$ 4.408,71	R$ 182,00		R$ 814,50	R$ 4.456,51	R$ 4.500,00	R$ 4.049,59	
11	PREVISTO	R$ 63.755,59				R$ 59.201,62	R$ 59.201,62								
11	REALIZADO		R$ 77.965,29					R$ 81.971,47			R$ 22.222,06				
12	PREVISTO	R$ 66.112,09				R$ 61.389,80	R$ 61.389,80								
12	REALIZADO		R$ 66.112,52					R$ 85.001,26		R$ 37.777,91					
13	PREVISTO	R$ 111.179,78				R$ 103.238,37	R$ 103.238,37								
13	REALIZADO			R$ 120.709,48						R$ 142.945,43			R$ 54.001,61		
14	PREVISTO	R$ 68.558,78			R$ 63.661,73	R$ 63.661,73									
14	REALIZADO					R$ 31.788,46		R$ 36.770,30		R$ 47.276,15			R$ 17.636,06		R$ 62.411,27
15	PREVISTO	R$ 116.245,08			R$ 107.941,86	R$ 107.941,86									
15	REALIZADO					R$ 116.254,08									R$ 215.874,72
16	PREVISTO	R$ 302.078,34			R$ 280.501,31	R$ 280.501,31									
16	REALIZADO							R$ 7.049,22	R$ 295.029,10	R$ 13.091,42		R$ 213.860,60	R$ 334.050,62		
17	PREVISTO			R$ 71.038,66	R$ 65.964,47	R$ 65.964,47									
17	REALIZADO		R$ 81.187,04	R$ 121.780,56											
18	PREVISTO					R$ 27.123,85	R$ 50.372,87								
18	REALIZADO														R$ 77.496,72
19	PREVISTO			R$ 5.166,45	R$ 15.499,35										
19	REALIZADO						R$ 3.173,03	R$ 2.590,00		R$ 9.222,78	R$ 2.950,00				R$ 2.729,99
20	PREVISTO			R$ 180.825,69	R$ 335.819,13										
20	REALIZADO			R$ 203.786,84						R$ 268.839,84			R$ 44.018,14		
21	PREVISTO	R$ 187.851,28	R$ 187.851,28	R$ 187.851,28	R$ 187.851,28	R$ 187.851,28	R$ 187.851,28								
21	REALIZADO					R$ 828.339,75	R$ 231.024,94	R$ 18.871,50		R$ 48.871,50					
22	PREVISTO	R$ 60.625,10	R$ 60.625,10	R$ 60.625,10	R$ 60.625,10	R$ 60.625,10	R$ 60.625,10								
22	REALIZADO							R$ 142.490,30	R$ 28.893,86	R$ 119.262,12	R$ 3.538,15	R$ 62.995,32	R$ 6.570,85		
23	PREVISTO					R$ 136.946,48									
23	REALIZADO					R$ 40.900,00		R$ 27.308,71		R$ 34.300,00	R$ 18.807,56		R$ 12.292,62	R$ 3.337,59	
24	PREVISTO						R$ 46.129,00								
24	REALIZADO														
25	PREVISTO							R$ 44.770,96	R$ 44.770,96	R$ 44.770,96	R$ 44.770,96	R$ 44.770,96	R$ 44.770,96	R$ 44.770,96	R$ 44.770,96
25	REALIZADO														
26	PREVISTO							R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50
26	REALIZADO														
TOTAL MÊS previsto	PREVISTO	R$ 976.406,04	R$ 541.194,23	R$ 1.096.715,40	R$ 1.188.220,02	R$ 2.200.963,39	R$ 998.665,92	R$ 58.114,46	R$ 58.114,46	R$ 58.114,46	R$ 58.114,46	R$ 58.114,46	R$ 58.114,46	R$ 58.114,46	R$ 58.114,46

ITEM		out/15	nov/15	dez/15	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18
24	REALIZADO	R$ 46.129,00																											
25	PREVISTO	R$ 44.770,96	R$ 44.770,96	R$ 44.770,96	R$ 44.770,96	R$ 44.770,96	R$ 44.770,96	R$ 44.770,96	R$ 44.770,96	R$ 44.770,96	R$ 44.770,96																		
25	REALIZADO					R$ 44.770,96							R$ 44.770,96	R$ 44.770,96	R$ 44.770,96	R$ 44.770,96	R$ 44.770,96	R$ 44.770,96	R$ 44.770,96	R$ 44.770,96									
26	PREVISTO	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50
26	REALIZADO					R$ 13.343,50							R$ 13.350,50	R$ 13.350,50	R$ 13.350,50	R$ 13.350,50	R$ 13.350,50	R$ 13.350,50	R$ 13.350,50	R$ 13.350,50									
TOTAL MÊS previsto	PREVISTO	R$ 58.114,46	R$ 58.114,46	R$ 58.114,46	R$ 58.114,46	R$ 102.885,42	R$ 58.114,46	R$ 58.114,46	R$ 58.114,46	R$ 58.114,46	R$ 58.114,46	R$ 13.343,50	R$ 58.114,46	R$ 58.114,46	R$ 58.114,46	R$ 58.114,46	R$ 58.114,46	R$ 58.114,46	R$ 58.114,46	R$ 58.114,46	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50