CONTRATO	PROCESSO	DATA DO CONTRATO
14/018	068/13	08/08/2014
	TOTAIS	R$ 6.338.109,28

DESCRIÇÃO: Fornecimento de equipamentos, instalações, testes, comissionamento, treinamento de operação, operação assistida e manutenção preventiva para sistema de segurança para o Porto de São Sebastião.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	QTDE TOTAL	V. UNITÁRIO	mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6
1	TORNIQUETES	R$ 32.802,84	2	R$ 16.401,42		R$ 11.480,99		R$ 21.321,85		
2	DISPOSITIVO DE CONTROLE DE ACESSO FACIAL PARA TORNIQUETES, CANCELA DE BICICLETAS E PNE.	R$ 25.192,60	4	R$ 6.298,15		R$ 8.817,41		R$ 16.375,19		
3	CANCELAS DE VEÍCULOS	R$ 9.278,52	2	R$ 4.639,26		R$ 3.247,48		R$ 6.031,04		
4	DISPOSITIVOS L.A.P. - LEITOR AUTOMÁTICO DE PLACAS PARA SISTEMA DE O.C.R. JUNTO À CANCELAS	R$ 24.154,82	2	R$ 12.077,41		R$ 8.454,19			R$ 15.700,63	
5	CANCELAS PARA ACESSO DE BICICLETAS	R$ 4.322,95	1	R$ 4.322,95		R$ 1.513,03		R$ 2.809,92		
6	BLOQUEIO PARA ACESSO DE P.N.E. - PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	R$ 10.628,12	1	R$ 10.628,12		R$ 3.719,84		R$ 6.908,28		
7	RAIO X	R$ 287.024,90	1	R$ 287.024,90			R$ 100.458,72			R$ 186.566,19
8	DISPOSITIVOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE RONDA	R$ 67.480,20	20	R$ 3.374,01		R$ 23.618,07	R$ 43.862,13			
9	CARTÕES RFID PARA SISTEMA DE CONTROLE DE RONDA	R$ 610,50	50	R$ 12,21			R$ 610,50			
10	SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO CCO - COMPOSTO POR CONTROLADOR DE CARTÃO E BIOMETRIA FACIAL PARA ENTRADA E SAÍDA, FECHADURA ELETROÍMÃ COM SUPORTE ADEQUADO À PORTA, SENSOR DE PREVENÇÃO DE ARROMBAMENTO, MOLA HIDRÁULICA DE RETORNO DE PORTA e CAIXA DE EMERGÊNCIA TIPO "QUEBRE O VIDRO".	R$ 18.862,81	1	R$ 18.862,81		R$ 6.601,98			R$ 6.130,41	R$ 6.130,41
11	PLATAFORMA DE SEGURIDADE INTEGRADA - CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEÍCULOS	R$ 182.158,82	1	R$ 182.158,82	R$ 63.755,59				R$ 59.201,62	R$ 59.201,62
12	MÓDULO DE SOFTWARE DE CFTV	R$ 188.891,69	1	R$ 188.891,69	R$ 66.112,09				R$ 61.389,80	R$ 61.389,80
13	MÓDULO DE SOFTWARE DE ANÁLISE DE VÍDEO INTELIGENTE	R$ 317.656,52	1	R$ 317.656,52	R$ 111.179,78				R$ 103.238,37	R$ 103.238,37
14	CÂMERAS FIXAS COMPLETAS	R$ 195.882,24	16	R$ 12.242,64	R$ 68.558,78			R$ 63.661,73	R$ 63.661,73	
15	CÂMERAS MÓVEIS COMPLETAS	R$ 332.128,80	12	R$ 27.677,40	R$ 116.245,08			R$ 107.941,86	R$ 107.941,86	
16	CÂMERAS TÉRMICAS COMPLETAS	R$ 863.080,96	14	R$ 61.648,64	R$ 302.078,34			R$ 280.501,31	R$ 280.501,31	
17	SERVIDORES PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 202.967,60	5	R$ 40.593,52			R$ 71.038,66	R$ 65.964,47	R$ 65.964,47	
18	CONJUNTO DE NO-BREAKS CONFORME EDITAL	R$ 77.496,72	1	R$ 77.496,72					R$ 27.123,85	R$ 50.372,87
19	RACK COMPLETO	R$ 20.665,80	2	R$ 10.332,90			R$ 5.166,45	R$ 15.499,35		
20	CONJUNTO DE SOLUÇÃO PARA STORAGES PARA 90 DIAS	R$ 516.644,82	1	R$ 516.644,82			R$ 180.825,69	R$ 335.819,13		
21	INFRA ESTRUTURA COMPLETA - FIBRAS ÓPTICAS, CONVERSORES, POSTES, BASES, SUPORTES, CAIXAS HERMÉTICAS COM TROCADOR DE CALOR INTERNO, SHELTERS, ETC...	R$ 1.127.107,69	1	R$ 1.127.107,69	R$ 187.851,28	R$ 187.851,28	R$ 187.851,28	R$ 187.851,28	R$ 187.851,28	R$ 187.851,28
22	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R$ 363.750,60	1	R$ 363.750,60	R$ 60.625,10	R$ 60.625,10	R$ 60.625,10	R$ 60.625,10	R$ 60.625,10	R$ 60.625,10
23	CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL	R$ 136.946,48	1	R$ 136.946,48					R$ 136.946,48	
24	TESTES, COMISSIONAMENTO E RECEBIMENTO	R$ 46.129,00	1	R$ 46.129,00						R$ 46.129,00
25	OPERAÇÃO ASSISTIDA	R$ 805.877,28	18	R$ 44.770,96						
26	GARANTIA ON SITE 36 MESES	R$ 480.366,00	36	R$ 13.343,50						
				TOTAL MÊS	R$ 976.406,04	R$ 315.929,38	R$ 650.438,52	R$ 1.171.310,50	R$ 1.176.276,91	R$ 761.504,63

ITEM	mês 7	mês 8	mês 9	mês 10	mês 11	mês 12	mês 13	mês 14	mês 15	mês 16	mês 17	mês 18	mês 19	mês 20	mês 21	mês 22	mês 23	mês 24
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25	R$ 44.770,96	R$ 44.770,96	R$ 44.770,96	R$ 44.770,96	R$ 44.770,96	R$ 44.770,96	R$ 44.770,96	R$ 44.770,96	R$ 44.770,96	R$ 44.770,96	R$ 44.770,96	R$ 44.770,96	R$ 44.770,96	R$ 44.770,96	R$ 44.770,96	R$ 44.770,96	R$ 44.770,96	R$ 44.770,96
26	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50
TOTAL MÊS	R$ 58.114,46	R$ 58.114,46	R$ 58.114,46	R$ 58.114,46	R$ 58.114,46	R$ 58.114,46	R$ 58.114,46	R$ 58.114,46	R$ 58.114,46	R$ 58.114,46	R$ 58.114,46	R$ 58.114,46	R$ 58.114,46	R$ 58.114,46	R$ 58.114,46	R$ 58.114,46	R$ 58.114,46	R$ 58.114,46

ITEM	mês 25	mês 26	mês 27	mês 28	mês 29	mês 30	mês 31	mês 32	mês 33	mês 34	mês 35	mês 36	mês 37	mês 38	mês 39	mês 40	mês 41	mês 42
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50
TOTAL MÊS	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50	R$ 13.343,50