Dersa

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO TRECHO NORTE DO RODOANEL MARIO COVAS COMPREENDENDO O ALTEAMENTO DAS TORRES DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO ELÉTRICA DE 138KV DA EDP BANDEIRANTE – LOTE 5.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data base: DEZEMBRO/2014
Orçamento (Io): R$ 4.478.481,32

Prazo: 06 meses

2015												
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
												2015
							500.000,00	500.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.700.000,00

2016												
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
												2016
778.481,32												778.481,32

TOTAL (Io)	4.478.481,32

PROCESSO DERSA
5 6 4 1 5
FOLHAS 514
RUBRICA