Dersa

OBJETO: INTERFERÊNCIA DO TRECHO NORTE DO RODOANEL MARIO COVAS COMPREENDENDO REMANEJAMENTO DE ADUTORAS DA SABESP DE DIÂMETRO DE 150MM/F°F° E DE DIÂMETRO DE 300MM/F°F° AMBAS NA AVENIDA CORONEL SEZEFREDO FAGUNDES – LOTE 04.

CRONOGRAMA ESTIMATIVO DE DESEMBOLSO

ata base: MARÇO/2015

rçamento (Io): R$ 814.421,99

Prazo: 06 meses

2015												
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
												2015
												0,00

2016												
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
												2016
	70.000,00	100.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	64.421,99						814.421,99
											TOTAL	814.421,99

LEGENDA

Execução das Obras e Serviços

PROCESSO DERSA 6 2 3 2 0

FOLHAS 10417 RUBRICA