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INDICAÇÃO Nº  1555,  DE  1999




A SABESP iniciou em 31/01/96 as obras de implantação do Sistema de Esgoto Sanitário nos Morros Nova Cintra, Vila Progresso e Jabaquara. Foram executados 3.300 metros de coletores, 250 ligações domiciliares, beneficiando, aproximadamente, 1.000 pessoas. As obras foram concluídas em 30/08/97.




Em 15/05/97 iniciaram-se as obras de implantação do sistema de coleta de esgotos no Monte Serrat. Foram executados 3.163 metros de coletores e 800 ligações domiciliares, beneficiando em torno de 4.000 pessoas. Essas obras foram concluídas em 10/12/97.




A SABESP contratou um projeto de engenharia para complementar os sistemas de esgoto nos Morros Marapé, São Bento, Penha, Soboó, Bufo, Fontana, Santa Casa, José Menino, Beco do Asilo, Boa Vista, Pacheco, Pantanal, Caneleira , Vila Progresso  e Jabaquara. O Projeto foi concluído em 03/02/98.




Com os projetos em fase de conclusão e as obras definidas, a SABESP iniciou em 24/01/98 a licitação de 40.000 metros de coletores, 5.000 ligações domiciliares, beneficiando, aproximadamente, 25.000 pessoas.




Em 06/09/98 as obras foram iniciadas tendo a CCC – Construtora e Comércio Ltda., como a empresa contratada. Em decorrência dos reflexos da crise econômico-financeira que se abateu sobre o mercado internacional e a conseqüente dificuldade de acesso ao crédito, a SABESP desacelerou o seu cronograma de investimento e unilateralmente paralisou em 03/11/98 por 120 dias todos os contratos de obras que não possuiam linhas de financiamento; dentre esses estava o de nº 612/98, que daria procedimento às obras dos morros de Santos.




Como a turbulência econômico-financeira não dava trégua, em 15/03/99, a CCC-Construtora e Comércio Ltda. foi consultada sobre nova postergação dos prazos, não concordando e, também, manifestando desinteresse na manutenção do contrato.




A rescisão contratual foi concretizada em 30/07/99, após a conclusão de todas as formalidades administrativas necessárias.




O novo pacote licitatório já se encontra concluído com recursos programados para o ano 2000, embora a data de reabertura não esteja, ainda, definida.




Assim sendo,




INDICO, com fundamento no art. 159 da IX Consolidação do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, que determine as providências necessárias, visando a retomada imediata das obras de complementação do sistema de esgoto sanitário nos Morros Marapé, São Bento, Penha, Saboó, Bufo, Fontana, Santa Casa, José Menino, Beco do Asilo, Boa Vista, Pacheco, Pantanal, Caneleira, Vila Progresso e Jabaquara, no Município de Santos, paralisadas desde 03/11/98, que beneficiariam aproximadamente 25.000 pessoas.




Sala das Sessões, em 25/11/99

a) EDMUR MESQUITA
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