REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº  543
, DE 2005

Nos termos do artigo 20, inciso XVI da Constituição do Estado de São Paulo, combinado com os artigos 165, inciso IV e 166 da XII Consolidação do Regimento Interno, requeiro seja oficiado ao Senhor Secretário de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento Básico, para que preste as seguintes informações: 

1. Quais razões motivaram os atrasos nas obras de interligação dos sistemas de abastecimento de água das cidades de Santos e Guarujá, cuja conclusão estava inicialmente prevista para julho de 2004?.

2. Em que estágio se encontra a perfuração do solo sob o Estuário de Santos para instalação da adutora que interligará os dois sistemas?. 

3. Há tempo hábil para que o referido serviço seja concluído até dezembro, quando a Sabesp pretende entregar a obra?.

4. Anteriormente, a Sabesp anunciou uma série de ações, entre as quais a construção de novos reservatórios, ampliação do sistema de tratamento e implantação de novas adutoras, como forma de aumentar a capacidade de reservação de água da cidade de Guarujá. Estas obras estão sendo viabilizadas ou foram abandonadas?.

Justificativa

A Sabesp divulgou recentemente que, até dezembro, deverá concluir a interligação dos sistemas de abastecimento de água entre Santos e Guarujá. Entretanto, o prazo para finalização da referida obra já foi descumprido duas vezes anteriormente. Inicialmente, a previsão da estatal era de que os serviços fossem concluídos em julho do ano passado. 

Depois, o prazo passou para fevereiro desse ano e, mais recentemente, para o próximo mês de dezembro.

As obras vêm sofrendo sucessivos atrasos. Qual a razão para tanta demora? Afinal, há uma diferença de 1 ano e meio entre a data inicial e a que agora é prometida. Em que estágio se encontra a perfuração para instalação da tubulação sob o leito do Estuário, parte que deve ser a mais delicada da obra?. Este trabalho já começou?. Em que pé está?. Se ainda não foi iniciado, o que está travando?. Haverá tempo para concluí-lo até dezembro?.

Em 2003, a Sabesp anunciou a interligação dos sistemas em 2003, como forma de enfrentar os sistemáticos problemas de abastecimento de água em Guarujá. A ação foi projetada em função da intensa pressão desta parlamentar, após sucessivas reclamações da população da cidade em decorrência da falta d´água. 

Além da interligação, também estavam projetados a construção de três novos reservatórios, ampliação do sistema de tratamento e implantação de novas adutoras. entre as quais uma que levaria água desde o Sistema Jurubatuba até o Bairro Morrinhos. Outra intervenção anunciada pela Sabesp era a implantação de uma subadutora entre o reservatório da Enseada e os bairros de Vila Zilda e Vila Edna.

Não se têm notícias dessas obras terem sido realizadas. E as informações, divulgadas pela Sabesp há quase dois anos, era de que elas já estavam autorizadas e licitadas, devendo ser executadas num curto espaço de tempo.

Sala das Sessões, em 8-9-2005

a)  Maria Lúcia Prandi 
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