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                 G O V E R N O  D O  E S T A D O  S Ã O  P AU LO
                 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

São Paulo, 21 de fevereiro de 2014
OFÍCIO SLT GSA Nº 0047/2014 
Assunto: Requerimento de Informação nº 0003/2014 – Deputada Beth Sahão, solicitando informações sobre obras na SP (321).
Dra. Anadil Abujabra Amorim
Procuradora do Estado Assessora Chefe

Sobre o documento em referência, encaminho a manifestação do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER, constante do Ofício COM-SUP/SLT nº 0207 de 18/02/2014, com as informações devidas.

Aproveito para apresentar os meus protestos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,
Moacir Rossetti

Secretário Adjunto da

Secretaria de Logística e Transportes
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COM-SUP/SLT - 0207 - 18/02/2014

Ref.. Requerimento de Informagdes n® 0003/2014

Int.: Deputada Estadual Beth Sahao

Assunto: Através do Requerimento de Informacdes n® 0003 de 2014 a Deputada Estadual Beth Sahéo solicita
informagdes a respeito das obras junto a Rodovia Cesario José de Castilho — SP 321

Senhor Secretario,

Em atengdo ao assunto, consultada a Diretoria de Planejamento, informamos quanto aos
questionamentos abaixo descritos:

1 Qual o cronograma para a realizagéo das obras junto & Rodovia Cesério José de Castilho (
SP 321)?

A previsdo do prazo para a realizagdo das obras é de dezoito meses, apos a emissdo da
primeira nota de servigo, com inicio das obras previsto para fevereiro/2014. Os cronogramas para a realizagéo
das obras sdo elaborados pelo DER e ajustados pela empresa adjudicada no processo licitatorio, apés a
assinatura do contrato, em fungdo de decisdes do DER ou imposigdes decorrentes de dificuldades verificadas na
obra.

2 Em que fase esta o andamento do processo licitatério dessa obra?

O processo licitatério esta sendo regido pelo Edital 080/13 CO, cujo objeto € a contratagéo das
obras e servicos de recapeamento da pista e melhorias da SP-321, do km 444,22 ao km 491,45, que foi
publicado no Diério Oficial do Estado em 13/07/2013 com abertura das propostas em 26/08/2013 as 15h30. As
empresas foram classificadas em 30/01/2014 e em 6/2/2014 teve inicio a fase dos Recursos.

3 Existe algum atraso no andamento do processo licitatério? Em caso positivo, qual ou quais os
motivos desse atraso?

O processo licitatorio objeto do Edital 080/13 CO, esta se degenvolvendo conforme estava

previsto.

Diante do exposto, submetemos ja
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