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OFICIO/SIALE/SLT GS N° 2072017 S&o Paulo, 24 de Junho de 2017

Assunto: Requerimento de Informagéo n° 115/2017 do Deputado Alencar Santana, que

solicita informagdes sobre contratos em andamento.

Samuel Moreira
Secretario-Chefe da Casa Civil

Sobre o documento em referéncia, encaminho a manifestagdo do Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de Séo Pa‘ulo — DER, constante no Oficio COM-
SUP/SLT n° 0287 de 1707/2017, Departamento Aeroviario do Estado de Sao Paulo —
DAESP, constante no Oficio DAESP 155 de 17/07/17, Departamento Hidroviario — DH,
constante no Oficio DH 157 de 24/11/17, Companhia Docas de Sao Sebastido,
constante no Oficio Porto 048 de 15/05/17, e Desenvolvimento Rodoviario S/A,
constante no Oficio CE-AD de 11/05/17, todos com as informagdes devidas.

Aproveito para apresentar os meus protestos de elevada estima e apreco.

Atenciosamente,
e "SR

7, ’

. -

o totp e

LaurenceCasagrande Lourencgo
Respondendo pelo expediente da

Secretaria de Logistica e Transportes

W
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COM-SUP/SLT -0287- 18/07/2017
Ref.: Requerimento de Informacgéo n.° 0115/2017

Int.: Deputado Estadual Alencar Santana Braga

Assunto: Informagdes sobre contratos em andamento no DER.

Senhor Secretario,

Através do Requerimento de Informagéo n.° 0115/2017 o Deputado
Estadual Alencar Santana Braga solicita informagbes sobre os contratos que estéo

em andamento no DER.

Em atengdo ao assunto, informamos que a planilha foi atualizada até a
presente data, a qual discrimina os numeros dos contratos vigentes e com a
execucdo suspensa, o objeto de cada contrato, a empresa contratada, a data da
assinatura, quando foi emitida a primeira nota de servico, os prazos iniciais e
vigentes, a previsdo dos términos e os valores contratuais (iniciais e vigentes,

quando houver).
Constam os seguintes contratos em execugdo e suspensos:

Em execugdo: 19.241-7, 19.242-9, 19.294-6, 19.529-7, 19.551-0,
19.611-3, 19.612-5, 19.613-7, 19.614-9, 19.615-0, 19.616-2, 19.617-4, 19.618-6,
19.645-9, 19.646-0, 19.647-2, 19.648-4, 19.793-2, 19.844-4, 19.846-8, 19.851-1,
19.864-0, 19.869-9, 19.892-4 e 19.897-3.

Suspensos: 17.300-9, 17.811-1, 18.139-0, 18.856-6, 19.035-4,
19.259-4 e 19.404-9.
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Informamos, ainda, que foram incluidos os contratos oriundos de
convénios em que o DER/SP é o contratante, também discriminando os nimeros
dos contratos, a empresa contratada, a data da assinatura, a emissao da primeira

nota de servigo e valores, sdo eles:
Contratos n° 19.869-9 e n°® 19.259-4.

Ressaltamos que todos os contratos elencados na mencionada planilha
foram digitalizados, em CD, na sua integralidade, que encaminhamos com as

informacées solicitadas.

Diante do exposto, submetemos a solicitacdo a consideracdo de Vossa

Exceléncia.

RICARDO RODRIGUES BARB /STVOLPI
SUPERINTENDENTE

VGRA../IMaf Vo .
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OF. DAESP n" 155/17
Sao Paulo, 17 de junho de 2017

Senhor Secretario
Ref.: Requerimento de Informacio n’ 115, de 2017, do Dep Est Alencar Santana

Braga

Cumprimentando-o cordialmente e atendendo ao Requerimento em pauta, vimos
encaminhar as planilhas anexas, com as informacdes solicitadas.

Atenciosamente,

Excelentissimo Senhor
Laurence Casagrande Lourenco
Secretario de Logistica e Transportes
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Oficio n® DH-157/2017

Sao Paulo, 24 de maio de 2017.

Assunto: Requerimento de Informacao 115/17.

Senhor Diretor,

Em atendimento ao Requerimento de Informag&o n° 115/2017 informamos que o
Departamento Hidroviario possui nesta data — com relagéo a sua atividade fim - 03 obras
em andamento, duas empresas supervisoras destas obras e uma empresa gerenciadora
para eliminagdo de gargalos, implantagéo de extensdes e terminais na hidrovia Tieté-
Parana, totalizando 06 contratos vigentes, sendo:

Contratos de Obras Supervisoras Gerenciadora
Consorcio Hidrovia Tieté-
Zasiete s Avanhandava | 4 497.2013 - Consércio SGS S
DH-123/2016 Constroeste Const. SP 505 % Enger-Planal

Cons. Gerenciador

Participacdes -
Tieté-Parana

DH 092-2013 - Consorcio

DH-081/2013 Consorcio Cetenco - Eclusa Penha CEE69 Hidrovia

As informagbes relativas a vigéncia, aditamentos, valores contratados, pagos e saldos de
contrato até maio do corrente ano encontram-se em arquivo excel, anexado em meio
eletrénico.

Os termos de contrato e/ou aditamentos e suas justificativas encontram-se em arquivo
PDF e neles constam os cronogramas fisico-financeiros iniciais e atuais, organizados em
pastas por contrato, que também seguem em meio eletrénico.

Colocamo-nos a disposicéo para qualquer esclarecimento adicional.

Atenciosamente.

Giovani Torre
Diretor do Departamento Hidroviério
Substituto

tc

Rua Boa Vista, n® 162 - 8° andar — Centro ~ Ed. Cidade IV - S&o Paulo - SP - Brasil - CEP: 01014-000 - Tel.:(11)2500-5484.
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Oficio Porto n® 048/2017/PR
Sao Paulo, 15 de maio de 2017.

Assunto: Requerimento de Informagéo n° 115/2017

Senhor Secretario,

Tenho a honra de cumprimenta-lo e, em resposta ao Requerimento n° 115/2017
em epigrafe, informo a Vossa Exceléncia que a Companhia Docas de Sdo Sebastido possui 02
processos que se enquadram no requerimento em questdo, a saber:
PROCESSO N° 068/13
Contrato n° 14/018 '
Empresa: TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA
Objeto: AQUISICAO DE SISTEMA DE SEGURANCA PARA O PORTO DE SAO
SEBASTIAO, MEDIANTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES,
TESTES, COMISSIONAMENTO, TREINAMENTO DE OPERACAO, OPERACAO
ASSISTIDA E MANUTENGAO PREVENTIVA;
Valor do contrato: RS 6.338.109,28.
Data da assinatura do contrato: 08/08/2014.

Prazo do contrato: 42 meses. Q

Excelentissimo Senhor

LAURENCE CASAGRANDE LOURENCO
Respondendo pelo Expediente da

Secretaria de Logistica e Transportes

Rua Iaia, 126.

Sao Paulo - SP

CLASSIFICACAO: 01.03.01.01 | ERG
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Cronograma fisico-financeiro inicial: Conforme anexo L.

Aditamentos de objeto, valor e prazo realizado: 3(TRES) ADITAMENTOS DE PRAZO DA
FASE 01 — PRAZO TOTAL DO CONTRATO DA FASE PASSOU PARA: 51 meses —
TERMINO EM 08/11/2018.

Cronograma fisico-financeiro atualizado em relagio ao cronmograma inicial: Conforme
anexo II.

Cronograma fisico-financeiro em relagio ao cronograma em vigor: Conforme anexo II.
Justificativas apresentadas pela contratante e contratada para atrasos no cronograma:
Todos os atrasos no cronograma ¢ pleitos da Contratada quanto a aditivos de prazo foram
solicitados em relagdo a etapa 01 (Fornecimento, instalagdo e comissionamento).

- Justificativas aditivo de prazo 01 (4 meses)

1 — Mudanga técnica quanto 4 instalagio de no-break devido a impossibilidade de locag@o no
local previsto na época da licitagio. ‘

2 — Mudanga no local de alimentagdo elétrica do sistema em relagdo a licitagdo.

3 — Mudanga de cameras em decorréncia do projeto inicial.

4 — Condigdes climaticas e de logistica para a verificagdo da instalagdo de cabeamento até o cais.
5 — Chuvas torrenciais que prejudicaram a execugio do servigo e acima do histérico.

6 — O matagal do patio 4 e a presenga de vetores no local atrapalharam a execugdo do servigo.

- Justificativas aditivo de prazo 02 (3 meses)

1 - Frequéncia de chuva além do histérico.

2 - Atraso na reforma da sala do Centro de Comando Operacional. Reforma esta de
responsabilidade de Contratante.

3 — Atraso na obtengdo do CR (certificado de registro do exército) do Porto para aquisi¢ao e
instalagdo das cdmeras térmicas.

4 — Defini¢éio do local de instalagdo do equipamento de raio x das bagagens.

- Justificativa para o aditivo de prazo 03 (2 meses)

1- Falta de informago dos trabalhadores avulsos do 6rgio gestor de mio de Obras (OGMO).
Valor do contrato: RS$ 6.338.109,28

CLASSIFICACAO: 01.03.01.01 ERG
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Valores ja pagos: RS$ 5.168.093,94
Saldo em relagio ao valor do contrato: RS 1.170.015,34.

PROCESSO N° 021/16

Contrato n° 16/013

Empresa: HERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Objeto: PRESTACAO DE SERVIGOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA O
APRIMORAMENTO E CONSOLIDACAO DE BASE DE PRONTO ATENDIMENTO A
SITUACAO DE EMERGENCIA DE NATUREZA AMBIENTAL, ATENDIMENTO DOS
REQUISITOS, PROCESSOS E ROTINAS AO NOVO CENARIO DE ATUACAO BASEADO
NACERTIFICACAO ISO 14001/2004; E A ATUALIZACAO DE CAPACITACAO DE MAO
DE OBRA QUE SERA QUALIFICADA PARA INTERAGIR EM OCASIOES DE SINISTROS
DE NATUREZA AMBIENTAL, EM ATENDIMENTO AS CONDICIONANTES DA LO N°
908/10, EM ESPECIAL AOS SUBITENS 2.3.9, 2.3.10, 2.3.11 ¢ 2.3.12, DISCRIMINADOS NA
REFERIDA LICENCA DE OPERAGCAO EMITIDA PELO IBAMA, BEM COMO NA
LEGISLAGCAO APLICAVEL.

Valor do contrato: R$ 4.919.747,75.

Data da assinatura do contrato: 12/12/2016.

Prazo do contrato: 24 meses.

Cronograma fisico-financeiro inicial: Conforme anexo L

Aditamentos de objeto, valor e prazo realizado: NAO HOUVE.

Cronograma fisico-financeiro atualizado em relacio ao cromegrama inicial: Conforme
anexo L.

Cronograma fisico-financeiro em relagio ao cronograma em vigor:

Conforme anexo I. p

CLASSIFICACAO: 01.03.01.01 ERG
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Justificativas apresentadas pela contratante e contratada para atrasos no cronograma:

NAO HOUVE ATRASOS NO CRONOGRAMA.

Valor do contrato: RS$ 4.919.747,75.
Valores ja pagos: RS 652.016,65.
Saldo em relagdo ao valor do contrato: R$ 4.267.731,10.

Colocando-me a disposi¢do de Vossa Exceléncia para eventuais esclarecimentos
aproveito a oportunidade para renovar. meus protestos de elevada estima e distinta consideragdo.

>

Atenciosamente,

10 CARVALHO
Dirctor-Presidente

LIPE grg
PELIE £Liag Migyg,
30 € Financas
" e 4@ $30 Sehasfiag
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CE-AD N°15/17 S&o Paulo 11 de maio de 2017

A Sua Exceléncia o Senhor

LAURENCE CASAGRANDE LOURENCO
Respondendo pelo Expediente da

Secretaria Estadual de Logistica e Transportes
S&o Paulo - SP

Ref.: Requerimento de Informagdo N© 115/2017

Senhor Secretario

Em atengdo ao Requerimento referenciado, encaminho a Vossa
Exceléncia as informag8es necessdrias a instrui-lo, consubstanciadas nas copias
dos contratos firmados pela DERSA - Desenvolvimento Rodoviario S/A, bem
como, as respectivas propostas de resolugdo de diretoria, que os justificam,
além dos cronogramas fisico-financeiros e de planilha demonstrativa da posigéo

financeira dos contratos.

Face ao volume das informagdes requeridas, foram elas
formatadas em midia eletrénica (CD-ROM), que segue anexo.

Respeitosamente,

BENJAMIM VENA MELO JUNIOR

Diretor

Desenvolvimento Rodoviario S.A.
Rua lai, 126 - Htaim Bibi
‘CEP 04542.906 - S0 Paulo - SP
Tel. (1) 3702-8000
GEo1 hitp:livww.dersa.sp.gov.br
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