



SECRETARIA DA HABITAÇÃO

160  
/

São Paulo, 25 de setembro de 2013.

Expediente SH nº 1601/2013

Ofício CG/SH nº 0613/2013

(Ref.: Requerimento de Informação nº 241/2013, de autoria do Deputado Hamilton Pereira)

Senhora Procuradora do Estado,

Com meus respeitosos cumprimentos e, em atenção ao correio eletrônico de 02 de setembro p.p., tendo por objeto o Requerimento de Informação nº 0241/2013, de autoria do Deputado Hamilton Pereira informo por solicitação do Secretário desta Pasta, que consultada a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU, a respeito dos questionamentos formulados naquele Requerimento, foi esclarecido que:

1) Qual a situação atual das obras de construção de 212 unidades habitacionais, pela CDHU, no Município de Angatuba e qual a previsão de entrega das mesmas à população? Favor encaminhar cópia do cronograma de obras.

**Resposta:** De acordo com nota técnica exarada pela Superintendência de obras do Interior da CDHU, as obras estão com percentual físico executado de 39,05%, conforme quadro resumo dos serviços executados em anexo. A previsão de entrega é para 30 de maio de 2014. No entanto, com o baixo desenvolvimento da obra, a meta de entrega deverá ser reprogramada. Segue em anexo cronograma atual de obras.

2) Houve alteração do projeto inicial, de casas individuais, isoladas, para geminadas, no decorrer das obras? Em caso afirmativo, por quê? Favor encaminhar cópia do projeto inicial e dos posteriores, até o final.

**Resposta:** Os projetos de urbanismo/implantação e da casa padrão (geminada), desenvolvidos pelo Município, não sofreram alterações. Segue em anexo cópia dos projetos aprovados pela Prefeitura.

3) Favor encaminhar cópia do convênio firmado entre essa Pasta/CDHU e a Prefeitura de Angatuba relativa a tais obras, assim como eventuais termos aditivos e alterações posteriores.

CÓPIA

Ofício CG/SH nº 613.2013 fls. 1



## SECRETARIA DA HABITAÇÃO

161

**Resposta:** Segue em anexo cópia dos documentos referentes ao convênio e respectivas alterações aprovadas pela CDHU.

4) Essa Pasta/CDHU firmou, ou está em vias de firmar novo Termo de Convênio com a mesma Municipalidade de Angatuba para construção de outro Núcleo Habitacional recentemente? Em caso afirmativo, favor encaminhar cópia.


**Resposta:** De acordo com os registros da CDHU, o Sr. Secretário da Habitação, Silvio Torres, autorizou a edificação de 120 unidades habitacionais no Município de Angatuba, a Superintendência de Terras da Companhia solicitou à Prefeitura Municipal a indicação do terreno, porém até a presente data o Município não encaminhou a documentação. (Segue em anexo cópia do Ofício CDHU nº 97/2013 enviado à Prefeitura).

Finalmente, informo ainda que, em razão do excessivo volume de documentos solicitados, esta Pasta encaminhará referida documentação via malote à Assessoria Técnico-Legislativa - ATL.

Na oportunidade, reitero a Vossa Senhoria protestos de distinta consideração.

  
**AMAURI GAVIÃO**  
Chefe de Gabinete



  
Carlos Anibal G. de Castro  
Oficial Administrativo  
RC: 17.584.980-8  
Seção de Expedição da Casa Civil

Ilustríssima Senhora  
**Dra. MÁRCIA RODRIGUES MACHADO**  
MD. Procuradora do Estado – Assessora Chefe/Assessoria Técnico – Legislativa  
São Paulo- SP  
mmc

**CÓPIA**



SECRETARIA DA HABITAÇÃO

162

PROTOCOLO

Nº: 0391

DATA: 30/09/2013

DE: EXPEDIENTE DO GABINETE

PARA: ASSESSORIA TÉCNICO - LEGISLATIVA

DESTINATÁRIO: DRA. MÁRCIA RODRIGUES MACHADO  
Procuradora de Estado - Assessora Chefe

ENDEREÇO: Av. Morumbi, nº 4.500 - Palácio Bandeirantes  
05650-905 - São Paulo- SP

DOCUMENTAÇÃO:

Expediente SH nº 1601/2013  
Ofício CG/SH nº 0613/2013  
(Ref.: Requerimento de Informação nº 241/2013, de autoria do Deputado Hamilton Pereira)

VIA CORREIO: ( )

MÃOS: ( XX )

RECEBI EM: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

CASA CIVIL  
RECEBEMOS  
1 OUT. 2013  
ÀS: 10:33 HORAS  
CPE - Expedição

ASSINATURA

*Carlos Anibal G de Castro*  
Carlos Anibal G de Castro  
Oficial Administrativo  
RG: 17.584.980-8  
Seção de Expedição da Casa Civil

/tfn

CÓPIA