



SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS  
GABINETE DO SECRETÁRIO

São Paulo, 11 de dezembro de 2013.

**URGENTE**

Dra. ANADIL ABUJARA AMORIM  
Procuradora do Estado Assessora  
Respondendo pelo Expediente da Assessoria Técnica

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 0349, DE 2013, DEPUTADO (A) ESTADUAL ED THOMAS

**Assunto:** "Nos termos do artigo 20, inciso XVI, da Constituição do Estado de São Paulo, combinado com o artigo 133, inciso III, da XIV Consolidação do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, digne-se a Douta Mesa desta Casa oficial ao excelentíssimo Senhor Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos para que preste a seguinte informação:

**1 - Qual a programação da Sabesp para que seja cumprido o contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Mirante do Paranapanema com relação à rede de esgoto nos Distritos de Costa Machado e Cuiabá Paulista?**

Em atenção aos termos da solicitação de Vossa Senhoria, relativo à manifestação desta Secretaria sobre o Requerimento de Informação nº 0349, de 2013, de autoria do (a) Deputado (a) Estadual Ed Thomas, segue anexo as informações devidas.

O presente Requerimento de Informação foi objeto de criteriosa apreciação e análise da SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, que enviou o OFÍCIO P-0622/2013, de 02/12/2013, acompanhado do Relatório Técnico, elaborado pela Diretoria de Sistemas Regionais, contendo informações sobre a programação do contrato firmado com a Prefeitura de Mirante do Paranapanema e a SABESP com relação à rede de esgoto dos Distritos de Costa Machado e Cuiabá Paulista, cuja cópia segue em anexo a este documento.

Sendo o que nos cabia aclarar colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

  
EDSON GIRIBONI  
Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos





P-0622/2013

São Paulo, 02 de dezembro de 2013

Ref.: Correio eletrônico de 25/11/2013.  
Requerimento de informação nº  
349/2013, de autoria do Deputado  
Ed Thomas.

Senhor Chefe de Gabinete,

Em atenção à correspondência supracitada, encaminhamos relatório técnico elaborado pela Diretoria de Sistemas Regionais, para subsidiar resposta à Assessoria Técnica Legislativa do Palácio, referente à Requerimento de informação nº 349/2013, de autoria do Deputado Ed Thomas.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de consideração.

LUIZ FERNANDO B. GUIMARÃES  
Chefe de Gabinete

Ilustríssimo Senhor  
MÁRIO SERGIO DE ALMEIDA  
Chefe de Gabinete  
Secretaria de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos



## RELATÓRIO TÉCNICO

Referência: Protocolo P-1841/2013

Emitente: Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos - SSRH

Interessado: Regina Coneglian Urbaneto

Assunto: **Requerimento de informação nº 349/13, deputado Ed Thomas – questiona qual a programação da Sabesp para que seja cumprido o contrato firmado com a PM de Mirante do Paranapanema com relação à rede de esgoto dos Distritos de Costa Machado e Cuiabá Paulista.**

Temos a esclarecer o seguinte:

*Em reunião realizada com a Prefeitura Municipal de Mirante do Paranapanema, no dia 25/10/2013, ficou pactuado que a implantação dos sistemas de esgotos sanitários dos Distritos de Costa Machado e Cuiabá Paulista dar-se-ão conforme cronograma que segue:*

### Município de Mirante Paranapanema - Distrito de Costa Machado Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES

Período		Detalhamento Atividade	Responsável
De	Até		
jan/14	abr/14	Contrato de adesão com os proprietários dos imóveis	Prefeitura Municipal
mai/14	dez/14	Estudo de concepção e aprovação da proposta junto à comunidade	Prefeitura Municipal e Sabesp
jan/15	mar/15	Liberação e desapropriação das áreas	Prefeitura Municipal
abr/15	dez/15	Licenciamentos ambientais e demais obrigações	Sabesp
jan/16	mai/16	Orçamento e liberação de recursos	Sabesp
jun/16	dez/16	Licitação, homologação e contratação	Sabesp
jan/17	jun/18	Execução de obras (18 meses) RE = 10.050 m, 558 ligações de esgoto e 01 (uma) ETE	Sabesp




**Município de Mirante Paranapanema - Distrito de Cuibá Paulista**  
**Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES**

Período		Detalhamento Atividade	Responsável
De	Até		
jul/14	out/14	Contrato de adesão com os proprietários dos imóveis	Prefeitura Municipal
nov/14	jun/15	Estudo de concepção e aprovação da proposta junto à comunidade	Prefeitura Municipal e Sabesp
jul/15	set/15	Liberação e desapropriação das áreas	Prefeitura Municipal
out/15	jun/16	Licenciamentos ambientais e demais obrigações	Sabesp
jul/16	nov/16	Orçamento e liberação de recursos	Sabesp
dez/16	jun/17	Licitação, homologação e contratação	Sabesp
jul/17	dez/18	Execução de obras (18 meses) RE = 6.620 m, 340 ligações de esgoto e 01 (uma) ETE	Sabesp

Os custos dos empreendimentos estão estimados em **R\$ 2.300.000,00**.

*Ressaltamos que os imóveis existentes são dotados de sistemas individuais (tipo fossa séptica) e quando necessários os usuários podem contactar com a Sabesp para esgotamento, o que não tem acontecido.*

  
Eng. Antero Moreira França Junior  
Superintendente da Unidade de  
Negócio Baixo Paranapanema  
Matrícula: 60493-7  
RB-27/11/2013