



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
**CASA CIVIL**

**São Paulo, de abril de 2015**

**CC-ATL nº 114/2015**

**Senhor 1º Secretário**

Tendo em vista o disposto no artigo 20, inciso XVI, da Constituição do Estado, venho transmitir a essa ilustre Assembleia, por intermédio de Vossa Excelência, manifestação a respeito da matéria relativa ao Requerimento de Informação nº 57/2015, do Deputado João Paulo Rillo.

Reitero a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração.

**Edson Aparecido dos Santos**  
**SECRETÁRIO - CHEFE DA CASA CIVIL**

A Sua Excelência o Senhor Deputado Enio Tatto, 1º Secretário da Egrégia Mesa da Assembleia Legislativa do Estado.



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**

GABINETE DO SECRETÁRIO  
Praça da República, 53 - sala 204 - CEP: 01045-903

**PROCESSO:** 0057/2015/!TL

**ASSUNTO:** Requerimento nº 0057 /2015

Nos termos do artigo 20, inciso XVI da Constituição do Estado de São Paulo, combinado com o artigo 166 da XIV Consolidação do Regimento Interno, o Deputado João Paulo Rillo requer seja oficiado ao Senhor Secretário de Estado da Educação Herman Jacobus Cornelis Voorwald, para que preste as seguintes informações:

- 1-Quais problemas ocasionaram a falta de kit escolar na rede estadual de ensino?
- 2- Qual o percentual e a quantidade de alunos que deveriam ter recebido os kits?
- 3- Quais as providências estão sendo tomadas para regularizar a entrega dos kits?  
Quando está prevista a entrega dos kits?

Temos a informar:

Foram adquiridos mais de 4 milhões de Kits Material Escolar para atender todas as Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino, com um investimento de R\$116 milhões. O processo licitatório (Pregão Eletrônico) iniciado em 30/07/2014 a 01/08/2014.

Em 04/08/2014, foi determinada a suspensão do pregão pela 4ª Vara da Fazenda Pública, com a vedação de qualquer ato administrativo, paralisando o andamento do certame até a decisão definitiva.

Em 13/11/2014, foi julgado procedente o Mandato de Segurança, determinando a anulação do ato que desclassificou uma das empresas, mantendo o processo de aquisição dos Kits,paralisado por mais de três meses.

Em cumprimento à decisão judicial, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação retomou o certame de forma presencial, na data de 19/11//2014. O pregão foi encerrado sem recurso administrativo, tendo as seguintes fases: assinatura da Ata de Registro de Preços – 28/11/2014; assinatura das Ordens de Fornecimento – 08/12/2014; prazo de entrega – 150 dias (Prazo contratual e mencionado no Edital do Pregão.

Em 05/01/2015 foi iniciada da distribuição dos Kits.

Cerca de 94,67% dos Kits foram entregues no período de Janeiro e Fevereiro de 2015, sendo a maioria antes do início do ano letivo. As entregas iniciaram pela Capital e Grande São Paulo, seguindo para o Interior do Estado de São Paulo.

A Secretaria de Estado da Educação, por meio da Fundação para o Desenvolvimento da Educação, mantém-se em constante contato com os fornecedores, acompanhando a distribuição e solicitando agilidade para conclusão das entregas, prevista para até o dia 31 de março de 2015. Assim, antecipando o prazo de entrega contratual em 30 dias.

G.S., em 25 de Março de 2015

Assinado no original

**HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD**  
Secretário da Educação