



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
**CASA CIVIL**

**São Paulo, de de 2016**

**ATeCC nº 131/2016**

**Senhor 1º Secretário**

Tendo em vista o disposto no artigo 20, inciso XVI, da Constituição do Estado, venho transmitir a essa ilustre Assembleia, por intermédio de Vossa Excelência, manifestação a respeito da matéria relativa ao Requerimento de Informação nº 005/2016, de autoria do Deputado Marcos Damasio.

Reitero a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração.

**Fabricio Cobra Arbex**  
**SECRETÁRIO ADJUNTO**  
**RESPONDENDO PELO EXPEDIENTE DA CASA CIVIL**

A Sua Excelência o Senhor Deputado Enio Tatto, 1º Secretário da Egrégia Mesa da Assembleia Legislativa do Estado.



GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO  
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

São Paulo, 14 de março de 2016

**OFÍCIO / SIALE / SLT GS Nº 058 / 2016**


Assunto: Requerimento de Informação nº 05/2016 – Deputado Marcos Damasio, solicitando informações acerca das obras de duplicação da Rodovia Mogi-Dutra.

Dra. Anadil Abujabra Amorim  
Procuradora do Estado Assessora Chefe

Sobre o documento em referência, encaminho a manifestação do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER, constante do Ofício COM-SUP/SLT nº 0187 de 02/03/2016, com as informações devidas.

Aproveito para apresentar os meus protestos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

  
**Duarte Nogueira**  
Secretário de Logística e Transportes

ALBERTO JOSE MACEDO FILHO  
Secretário Adjunto

*Am*



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM  
SUPERINTENDÊNCIA

COM-SUP/SLT –0187 – 02/03/2016

Ref.: Requerimento de Informação n.º 005/2016

Int.: Marcos Damasio

Assunto: Obras de duplicação da Rodovia Mogi-Dutra – SP 088.

Senhor Secretário,

Através do Requerimento de Informação n.º 005/2016 o Deputado Estadual Marcos Damasio solicita as seguintes informações sobre as obras de duplicação da Rodovia Mogi-Dutra – SP 088:

- 1) Detalhes do projeto das obras de duplicação da Rodovia Mogi-Dutra (SP 088), no trecho de Arujá. O projeto está pronto? Precisa ser reformulado? Qual o cronograma – prazo estimado de início e término dos trabalhos?

Sim, o projeto está pronto e em análise pelo agente financiador, BIRD – Bando Interamericano para Reconstrução e Desenvolvimento, podendo haver adequações, com um prazo estimado em 24 meses.

- 2) Do custo – Qual o valor estimado de investimento? O recurso já está empenhado no orçamento de 2016?

O valor estimado do orçamento é R\$ 161.902.125,15 e está previsto no orçamento de 2016.

- 3) Qual o número de empregos a serem gerados direta e indiretamente com a obra?

Serão gerados 44 empregos diretos e 131 empregos indiretos.

VGRA...



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES  
**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**  
SUPERINTENDÊNCIA

COM-SUP/SLT -0187 - 02/03/2016

- 4) Favor detalhar o que está previsto no projeto (alças de acesso, rotatórias, fiscalização eletrônica, pedágio).

O projeto executivo de duplicação da SP 088 contempla também os dispositivos de retorno e acesso, viadutos, galerias e balança.

Diante do exposto, submetemos a solicitação à consideração de Vossa Excelência.

Eng.º ARMANDO COSTA FERREIRA  
SUPERINTENDENTE

VGRA.../