



OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DA REDE ELÉTRICA E DE DADOS DA TRANSPETRO PARA TRANSPOSIÇÃO SUBTERRÂNEA SOB OAE-210 - INTERFERÊNCIAS EMPREENDIMENTO NOVA TAMOIOS CONTORNOS, ENTRE A ESTACA 2311+0,00 E A ESTACA 2318+0,00, NO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

CRONOGRAMA ESTIMATIVO DE DESEMBOLSO

Data base: SETEMBRO / 2016
Orçamento (lo): R\$ 338.515,86

Previsão de início: Maio/2017
Prazo: 04 MESES

2017												Subtotais (R\$/ano)
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
												2017
					73.606,46	77.286,78	84.647,42	102.975,20				338.515,86
TOTAL												338.515,86

PROCESSO DERSA
6 2 4 1 4
FOLHAS
521
RUBRICA