

3º TAM AO CTT. DERSA Nº 4399/13

NTM-C – NOVA TAMOIOS CONTORNOS

3º TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO AO CONTRATO Nº 4399/13, REFERENTE À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS CONTORNOS NORTE E SUL DE CARAGUATATUBA E SÃO SEBASTIÃO - EMPREENDIMENTO NOVA TAMOIOS CONTORNOS - LOTE 1 - CONTORNO NORTE.

Pelo presente termo, de um lado, **DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A**, Empresa de Economia Mista, Prestadora de Serviço Público, nos termos do Decreto-lei nº 05 de 06/03/1969, alterado pela Lei nº 95 de 29/12/1972, sediada nesta Capital, na Rua Iaiá, nº 126, Itaim Bibi, C.N.P.J. Nº 62.464.904/0001-25, por seus representantes legais ao final identificados, a seguir denominada simplesmente **DERSA** e de outro lado, **SERVENG CIVILSAN S.A. EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA**, sediada nesta Capital, na Rua Deputado Vicente Penido, nº 255, Vila Maria, C.N.P.J. nº 48.540.421/0001-31, por seu(s) representante(s) legal(is) ao final identificado(s), a seguir denominada simplesmente **CONTRATADA**, concordam em aditar e modificar o **Contrato nº 4399/13**, para o que estabelecem o seguinte:

CLÁUSULA I

Ficam incorporadas ao contrato acima citado, as Composições de Preços para os novos serviços que serão prestados, a seguir discriminados:

CP-4399/021

Elaboração de laudo e vistoria cautelar - pavimento.

Preço Unitário: R\$ 510,43 (km)

Índice de Reajuste: IPC-FIPE

CP-4399/022

Enfilagem tubular injetada tipo Schedule 40, diâmetro 63mm incluindo trecho em pvc na região a ser demolida em rocha sã.

Preço Unitário: R\$ 747,31 (m)

Índice de Reajuste: IGC

CP-4399/023

Lançamento de viga P < 50T - guindaste autopropelido.

Preço Unitário: R\$ 5.871,99 (un)

Índice de Reajuste: IPV

RSG


JURÍDICO
(DERSA)

3º TAM AO CTT. DERSA Nº 4399/13
NTM-C – NOVA TAMOIOS CONTORNOS

CP-4399/024

Pregagem com vergalhão D=25MM - provisória - solo.

Preço Unitário: R\$ 140,82 (m)

Índice de Reajuste: IGC

CP-4399/025

Pregagem com vergalhão D=25MM – provisória - rocha alterada.

Preço Unitário: R\$ 532,73 (m)

Índice de Reajuste: IGC

CP-4399/026

Pregagem com vergalhão D=25MM – provisória - rocha sã.

Preço Unitário: R\$ 628,17 (m)

Índice de Reajuste: IGC

CP-4399/027

Pregagem com vergalhão D=25MM com pintura anticorrosiva - definitiva - solo.

Preço Unitário: R\$ 148,21 (m)

Índice de Reajuste: IGC

CP-4399/028

Pregagem com vergalhão D=25MM com pintura anticorrosiva - definitiva - rocha alterada.

Preço Unitário: R\$ 543,08 (m)

Índice de Reajuste: IGC

CP-4399/029

Pregagem com vergalhão D=25MM com pintura anticorrosiva - definitiva - rocha sã.

Preço Unitário: R\$ 638,52 (m)

Índice de Reajuste: IGC

CP-4399/030

Estaca raiz D=41cm para 140TF com perfuração em solo.

Preço Unitário: R\$ 487,84 (m)

Índice de Reajuste: IPV

CP-4399/031

Estaca raiz D=41cm para 140TF com perfuração em rocha alterada.


Preço Unitário: R\$ 1.021,67 (m)

Índice de Reajuste: IPV

RSG



JURÍDICO
(BERSA)



3º TAM AO CTT. DERSA Nº 4399/13
NTM-C – NOVA TAMOIOS CONTORNOS

CP-4399/032

Estaca raiz D=41cm para 140TF com perfuração em rocha sã.

Preço Unitário: R\$ 1.115,16 (m)

Índice de Reajuste: IPV

CP-4399/033

Taxa instalação de equipamento estaca raiz.

Preço Unitário: R\$ 12.828,96 (un)

Índice de Reajuste: IPV

CP-4399/034

Tubo de concreto D=0,80M classe PA-3.

Preço Unitário: R\$ 285,56 (m)

Índice de Reajuste: IGC

CP-4399/035

Tubo de concreto D=1,00m classe PA-2.

Preço Unitário: R\$ 315,41 (m)

Índice de Reajuste: IGC

CP-4399/036

Tubo de concreto D=1,00M classe PA-3.

Preço Unitário: R\$ 391,20 (m)

Índice de Reajuste: IGC

CP-4399/037

Tubo de concreto D=1,00M classe PA-4.

Preço Unitário: R\$ 452,66 (m)

Índice de Reajuste: IGC

CP-4399/038

Tubo de concreto D=1,20M classe PA-3.

Preço Unitário: R\$ 572,66 (m)

Índice de Reajuste: IGC



CP-4399/039

Concreto FCK 25MPA para tubulão a ar comprimido.

Preço Unitário: R\$ 362,25 (m³)

Índice de Reajuste: IPV

RSG



JURÍDICO
(DERSA)

3º TAM AO CTT. DERSA Nº 4399/13
NTM-C – NOVA TAMOIOS CONTORNOS

CP-4399/040

Termo fixo para tirante 40TF 5 fios D=1/2”.

Preço Unitário: R\$ 907,16 (un)

Índice de Reajuste: IGC

CP-4399/041

Solo reforçado tipo encontro portante com altura de 0 a 6 metros.

Preço Unitário: R\$ 747,43 (m²)

Índice de Reajuste: IGC

CP-4399/042

Enfilagem tubular injetada tipo Schedule 40, diâmetro 63MM incluindo trecho em pvc na região a ser demolida em rocha alterada mole.

Preço Unitário: R\$ 620,31 (m)

Índice de Reajuste: IGC

CP-4399/043

Enfilagem tubular injetada tipo Schedule 40, diâmetro 63MM incluindo trecho em pvc na região a ser demolida em rocha alterada dura.

Preço Unitário: R\$ 612,99 (m)

Índice de Reajuste: IGC

CP-4399/044

Tirante 40TF com 5 fios D=1/2” – fornecimento e instalação.

Preço Unitário: R\$ 131,41 (m)

Índice de Reajuste: IGC

CLÁUSULA II

Fica incorporada ao contrato acima citado, a Planilha de Serviços e Preços Consolidada, dada a nova realidade do contrato.

CLÁUSULA III

A **CONTRATADA** tem pleno conhecimento do inteiro teor do Código de Conduta Ética e Governança Corporativa da **DERSA**, cujos preceitos são de observância obrigatória em todos os atos praticados pela **CONTRATADA** e cujo inteiro teor também encontra-se disponível no sítio da **DERSA**:

www.dersa.sp.gov.br/conteudo/images/empresa/codigodecondutaeticadversa.pdf

RSG



JURÍDICO
(DERSA)

CLÁUSULA IV

Continuam em pleno vigor todas as demais cláusulas e dispositivos constantes do **Contrato nº 4399/13** e Termos Aditivos e Modificativos a ele lavrados, naquilo que não colidir com o disposto no presente termo.

E por estarem justos e acordados firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 30 de Setembro de 2015.

Pela DERSA:



LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO
Diretor Presidente



PEDRO DA SILVA
Diretor de Engenharia

Pela CONTRATADA:



THADEU LUCIANO MARCONDES PENIDO
Presidente

TESTEMUNHAS:


RENATA SILVA GALDINO

KAROLINA PEREIRA DE MACEDO

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATANTE: DERSA – DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A
CONTRATADA: SERVENG CIVILSAN S.A. EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA.
CONTRATO N°: 4399/13 – 3º TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO
OBJETO: Execução das obras e serviços de implantação dos contornos norte e sul de Caraguatatuba e São Sebastião - empreendimento Nova Tamoiós Contornos - Lote 1 - Contorno Norte.
ADVOGADO(S): Rodrigo Pozzi Borba da Silva - OAB SP nº 262.845
Eduardo Leandro de Queiroz e Souza - OAB SP nº 109.013

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por **CIENTES** e **NOTIFICADOS** para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos **CIENTES**, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

São Paulo, 30 de Setembro de 2015.

CONTRATANTE:

LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO - Diretor Presidente

Email Institucional: laurence.casagrande@dersa.sp.gov.br

Email Pessoal:

Assinatura: 

PEDRO DA SILVA - Diretor de Engenharia

Email Institucional: pedro.silva@dersa.sp.gov.br

Email Pessoal:

Assinatura: 

CONTRATADA:

THADEU LUCIANO MARCONDES PENIDO - Presidente

Email Institucional: presidencia@serveng.com.br

Email Pessoal:

Assinatura: 



ANEXO I – DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL

CONTRATANTE: **DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A**
CNPJ Nº 62.464.904/0001-25

CONTRATADA: **SERVENG CIVILSAN S.A. EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA.**
CNPJ Nº 48.540.421/0001-31

CONTRATO Nº **4399/13 – 3º TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO**

DATA DA ASSINATURA: 30/09/2015

VIGÊNCIA: 32 meses da emissão da Primeira Nota de Serviço

VALOR (R\$): 220.568.932,79 – Ref. SET/12

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

- A) Memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
- B) Orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
- C) Previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo como respectivo cronograma;
- D) Comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas;
- E) As plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

São Paulo, 30 de Setembro de 2015.



LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO

Diretor Presidente

laurence.casagrande@dersa.sp.gov.br



PEDRO DA SILVA

Diretor de Engenharia

pedro.silva@dersa.sp.gov.br