

4º TAM AO CTT. Nº 4456/13

NTM-P – NOVA TAMOIOS PLANALTO

4º TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO AO CONTRATO Nº 4456/13, REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE IMPLANTAÇÃO DE ACESSOS NAS PROPRIEDADES LINDEIRAS ÀS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA DOS TAMOIOS - TRECHO PLANALTO.

Pelo presente termo, de um lado, **DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A.**, Sociedade de Economia Mista, Prestadora de Serviço Público, nos termos do Decreto-lei nº 05 de 06/03/69, alterado pela Lei nº 95 de 29/12/72, sediada na Rua Iaiá, nº 126, Itaim Bibi, São Paulo – SP, C.N.P.J. nº 62.464.904/0001-25, por seus representantes legais ao final assinados, a seguir denominada simplesmente **DERSA** e de outro lado, **ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA.**, sediada na Rua José de Oliveira, nº 15, 2º e 3º Pavimentos, Casa Verde, São Paulo - SP, C.N.P.J. nº 03.193.191/0001-43, por seu(s) representante(s) legal(is) ao final identificado(s), a seguir denominado simplesmente **CONTRATADA**, concordam em aditar e modificar o **Contrato nº 4456/13**, para o que estabelecem o seguinte:

CLÁUSULA I

O prazo contratual de 26 (vinte e seis) meses, estabelecido na Cláusula III do 2º Termo Aditivo e Modificativo ao contrato acima citado, com término em 02 de fevereiro de 2016, fica prorrogado por mais **05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias**, passando o prazo contratual total a ser de 31 (trinta e um) meses e 25 (vinte e cinco) dias, com término previsto para **27 de julho de 2016**.

CLÁUSULA II

A **CONTRATADA** tem pleno conhecimento do inteiro teor do Código de Conduta Ética e Governança Corporativa da **DERSA**, cujos preceitos são de observância obrigatória em todos os atos praticados pela **CONTRATADA** e cujo inteiro teor também encontra-se disponível no sítio da **DERSA**:

[www.dersa.sp.gov.br/Conteudo/Images/Empresa/CodigodeCondutaEticaDERSA.pdf](http://www.dersa.sp.gov.br/Conteudo/Images/Empresa/CodigodeCondutaEticaDERSA.pdf)

RSG



JURÍDICO  
(DERSA)

**CLÁUSULA III**

Continuam em pleno vigor todas as demais cláusulas e dispositivos constantes do contrato nº 4456/13 e Termos Aditivos e Modificativos a ele lavrados, naquilo que não colidir com o disposto no presente termo.

E por estarem justos e acordados firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 28 de Janeiro de 2016.

Pela **DERSA**:



**LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO**  
Diretor Presidente



**PEDRO DA SILVA**  
Diretor de Engenharia

Pela **CONTRATADA**:



**EDUARDO NAIM HADDAD**  
Procurador

TESTEMUNHAS:



**RENATA SILVA GALDINO**



**KAROLINA PEREIRA DE MACEDO**

**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO ESTADO DE SÃO PAULO**

**CONTRATANTE:** DERSA – DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A  
**CONTRATADA:** ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM  
CONSTRUÇÕES LTDA.  
**CONTRATO Nº:** 4456/13 – 4º TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO  
**OBJETO:** Execução de obras e serviços complementares de implantação  
de acessos nas propriedades lindeiras às obras de duplicação  
da Rodovia dos Tamoios - Trecho Planalto.  
**ADVOGADO(S):** Rodrigo Pozzi Borba da Silva - OAB SP nº 262.845  
Eduardo Leandro de Queiroz e Souza - OAB SP nº 109.013

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por **CIENTES** e **NOTIFICADOS** para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos **CIENTES**, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

São Paulo, 28 de Janeiro de 2016.

**CONTRATANTE:**

**LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO** - Diretor Presidente

Email Institucional: [laurence.casagrande@dersa.sp.gov.br](mailto:laurence.casagrande@dersa.sp.gov.br)

Email Pessoal:

Assinatura: 

**PEDRO DA SILVA** - Diretor de Engenharia

Email Institucional: [pedro.silva@dersa.sp.gov.br](mailto:pedro.silva@dersa.sp.gov.br)

Email Pessoal:

Assinatura: 

**CONTRATADA:**

**EDUARDO NAIM HADDAD** - Procurador

Email Institucional: [comercial@etcterra.com.br](mailto:comercial@etcterra.com.br)

Email Pessoal:

Assinatura: 



**ANEXO I – DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL**

CONTRATANTE: **DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A**  
CNPJ Nº 62.464.904/0001-25

CONTRATADA: **ETC EMPREENDIMENTO E TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA.**  
CNPJ Nº 03.193.191/0001-43

CONTRATO Nº **4456/13 – 4º TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO**

DATA DA ASSINATURA: 28/01/16


VIGÊNCIA: 31 meses e 25 dias da emissão da Primeira Nota de Serviço

VALOR (R\$): 33.128.771,01 - Ref. Março/2013

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

- A) Memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
- B) Orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
- C) Previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo como respectivo cronograma;
- D) Comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas;
- E) As plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

São Paulo, 28 de Janeiro de 2016.



**LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO**  
Diretor Presidente

[laurence.casagrande@dersa.sp.gov.br](mailto:laurence.casagrande@dersa.sp.gov.br)



**PEDRO DA SILVA**  
Diretor de Engenharia

[pedro.silva@dersa.sp.gov.br](mailto:pedro.silva@dersa.sp.gov.br)

