

5º TAM AO CTT. Nº 4456/13

NTM-P – NOVA TAMOIOS PLANALTO

5º TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO AO CONTRATO Nº 4456/13, REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE IMPLANTAÇÃO DE ACESSOS NAS PROPRIEDADES LINDEIRAS ÀS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA DOS TAMOIOS - TRECHO PLANALTO.

Pelo presente termo, de um lado, **DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A.**, Sociedade de Economia Mista, Prestadora de Serviço Público, nos termos do Decreto-lei nº 05 de 06/03/69, alterado pela Lei nº 95 de 29/12/72, sediada na Rua Iaiá, nº 126, Itaim Bibi, São Paulo – SP, C.N.P.J. nº 62.464.904/0001-25, por seus representantes legais ao final assinados, a seguir denominada simplesmente **DERSA** e de outro lado, **ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA.**, sediada na Rua José de Oliveira, nº 15, 2º e 3º Pavimentos, Casa Verde, São Paulo - SP, C.N.P.J. nº 03.193.191/0001-43, por seu(s) representante(s) legal(is) ao final identificado(s), a seguir denominado simplesmente **CONTRATADA**, concordam em aditar e modificar o **Contrato nº 4456/13**, para o que estabelecem o seguinte:

CLÁUSULA I

O prazo contratual de 31 (trinta e um) meses e 25 (vinte e cinco) dias, estabelecido na Cláusula I do 4º Termo Aditivo e Modificativo ao contrato acima citado, com término em 27 de julho de 2016, fica prorrogado por mais **12 (doze) meses**, passando o prazo contratual total a ser de 43 (quarenta e três) meses e 25 (vinte e cinco) dias, com término previsto para **27 de julho de 2017**.

CLÁUSULA II

A **CONTRATADA** tem pleno conhecimento do inteiro teor do Código de Conduta Ética e Governança Corporativa da **DERSA**, cujos preceitos são de observância obrigatória em todos os atos praticados pela **CONTRATADA** e cujo inteiro teor também encontra-se disponível no sítio da **DERSA**:

www.dersa.sp.gov.br/Conteudo/Images/Empresa/CodigodeCondutaEticaDERSA.pdf

CCF

JURÍDICO
(DERSA)

CLÁUSULA III

Continuam em pleno vigor todas as demais cláusulas e dispositivos constantes do contrato nº 4456/13 e Termos Aditivos e Modificativos a ele lavrados, naquilo que não colidir com o disposto no presente termo.

E por estarem justos e acordados firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 27 de Julho de 2016.

Pela **DERSA**:

LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO
Diretor Presidente

PEDRO DA SILVA
Diretor de Engenharia

Pela **CONTRATADA**:

EDUARDO NAIM HADDAD
Procurador

TESTEMUNHAS:

RENATA SILVA GALDINO

KAROLINA PEREIRA DE MACEDO

CCF

JURÍDICO
(DERSA)

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATANTE: DERSA – DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A
CONTRATADA: ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM
CONSTRUÇÕES LTDA.
CONTRATO Nº: 4456/13 – 5º TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO
OBJETO: Execução de obras e serviços complementares de implantação
de acessos nas propriedades lindeiras às obras de duplicação
da Rodovia dos Tamoios - Trecho Planalto.
ADVOGADO(S): Rodrigo Pozzi Borba da Silva - OAB SP nº 262.845
Eduardo Leandro de Queiroz e Souza - OAB SP nº 109.013

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por **CIENTES e NOTIFICADOS** para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos **CIENTES**, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

São Paulo, 27 de Julho de 2016.

CONTRATANTE:

LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO - Diretor Presidente

Email Institucional: laurence.casagrande@dersa.sp.gov.br

Email Pessoal:

Assinatura: 

PEDRO DA SILVA - Diretor de Engenharia

Email Institucional: pedro.silva@dersa.sp.gov.br

Email Pessoal:

Assinatura: 

CONTRATADA:

EDUARDO NAIM HADDAD - Procurador

Email Institucional: comercial@etcterra.com.br

Email Pessoal:

Assinatura: 

ANEXO I – DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL

CONTRATANTE: **DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A**
CNPJ Nº 62.464.904/0001-25

CONTRATADA: **ETC EMPREENDIMENTO E TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA.**
CNPJ Nº 03.193.191/0001-43

CONTRATO Nº **4456/13 – 5º TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO**

DATA DA ASSINATURA: 27/07/2016

VIGÊNCIA: 43 meses e 25 dias da emissão da Primeira Nota de Serviço

VALOR (R\$): 33.128.771,01 - Ref. MAR/13

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

- A) Memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
- B) Orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
- C) Previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo como respectivo cronograma;
- D) Comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas;
- E) As plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

São Paulo, 27 de Julho de 2016.

LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO

Diretor Presidente

laurence.casagrande@dersa.sp.gov.br

PEDRO DA SILVA

Diretor de Engenharia

pedro.silva@dersa.sp.gov.br