



SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CENTRO DE SUPORTE

CONTRATO No. STM 006/2011 (4127821201) - ADITIVO No. 03

ANEXO 1

ANEXO 4 - CRONOGRAMA

1. Lista de Produtos e Cronograma de Entregas

Item de Linha Nº	Descrição do Produto	Quantidade TRENS	Unidade Física CARROS	Data da OS	Data de entrega (segundo Incoterms)	Nº dias a partir da data da OS
1	Trem	1	6	12/07/2011	01/07/2013	720
2	Trem	2	6	12/07/2011	05/08/2013	755
3	Trem	3	6	12/07/2011	09/09/2013	790
4	Trem	4	6	12/07/2011	02/10/2013	813
5	Trem	5	6	12/07/2011	25/10/2013	836
6	Trem	6	6	12/07/2011	17/11/2013	859
7	Trem	7	6	12/07/2011	10/12/2013	882
8	Trem	8	6	12/07/2011	02/01/2014	905
9	Trem	9	6	12/07/2011	25/01/2014	928
10	Trem	10	6	12/07/2011	25/01/2014	928
11	Trem	11	6	12/07/2011	17/02/2014	951
12	Trem	12	6	12/07/2011	17/02/2014	951
13	Trem	13	6	12/07/2011	06/08/2014	1121
14	Trem	14	6	12/07/2011	16/08/2014	1131
15	Trem	15	6	12/07/2011	30/08/2014	1145
16	Trem	16	6	12/07/2011	30/09/2014	1176
17	Trem	17	6	12/07/2011	30/09/2014	1176
18	Trem	18	6	12/07/2011	31/10/2014	1207
19	Trem	19	6	12/07/2011	31/10/2014	1207
20	Trem	20	6	12/07/2011	30/11/2014	1237
21	Trem	21	6	12/07/2011	30/11/2014	1237
22	Trem	22	6	12/07/2011	20/12/2014	1257
23	Trem	23	6	12/07/2011	27/01/2015	1295
24	Trem	24	6	12/07/2011	07/02/2015	1305
25	Trem	25	6	12/07/2011	30/04/2016	1754
26	Trem	26	6	12/07/2011	30/09/2016	1907

Nesta:

1. Destino final: Companhia do Metropolitan de São Paulo - Metrô - Local a ser definido - SÃO PAULO - SP.
2. O período total deste contrato é de 101 meses e 18 dias
3. As datas de entrega serão consideradas a partir da assinatura do contrato.



16655

5/14