

CRONOGRAMA DE QUANTIDADE DE HORAS - SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DOS 30 TRENS DO CONTRATO STM 10/2013

MÊS	QUANTIDADE DE HOMEM HORA POR FUNÇÃO				Profissional Sênior em Análise e Comissionamento de Projeto		Profissional Pleno em Fiscalização de Produção e Testes		Inspetor de Fabricação e Montagem
	Coordenador Geral	Profissional Sênior em Planejamento e Controle	Apoio Técnico	Especialista em Supervisão de Fabricação	turno 1	turno 2	Coréia	Brasil	
1	80	160	320	160	480	0	0	0	0
2	80	160	320	160	480	0	0	0	0
3	80	160	320	160	480	0	320	0	640
4	80	160	320	160	480	0	320	0	640
5	80	160	320	160	480	0	320	0	800
6	80	160	320	160	480	0	320	0	800
7	80	160	320	160	480	0	320	0	800
8	80	160	320	160	480	0	320	0	800
9	80	160	320	160	480	0	320	480	800
10	80	160	320	160	160	320	320	480	800
11	80	160	320	160	160	320	320	480	800
12	80	160	320	160	160	320	320	480	800
13	80	160	320	160	160	320	320	480	800
14	80	160	320	160	160	320	320	480	800
15	80	160	320	160	160	320	320	480	800
16	80	160	320	160	160	320	320	480	800
17	80	160	320	160	160	320	320	480	800
18	80	160	320	160	160	320	320	480	800
19	80	160	320	160	160	320	320	480	800
20	80	160	320	160	160	320	320	480	800
21	80	160	320	160	160	320	320	480	640
22	80	160	320	160	160	320	320	480	640
23	80	160	320	160	160	320	320	480	640
24	80	160	320	160	160	320	0	480	320
25	80	160	320	160	160	320	0	480	320
26	80	160	320	160	160	320	0	480	320
27	80	160	320	160	160	320	0	480	320
28	80	160	320	160	160	320	0	480	320
29	80	160	320	160	160	320	0	0	0
30	80	160	320	160	480	0	0	0	0
31	80	160	320	160	480	0	0	0	0
32	80	160	320	160	480	0	0	0	0
33	80	160	320	160	480	0	0	0	0
34	80	160	320	160	480	0	0	0	0
35	80	160	320	160	480	0	0	0	0
36	80	160	320	160	480	0	0	0	0
37	80	160	320	160	480	0	0	0	0
38	80	160	320	160	480	0	0	0	0
39	80	160	320	160	480	0	0	0	0
40	80	160	320	160	480	0	0	0	0
TOTAL	3.200	6.400	12.800	6.400	12.800	6.400	6.720	9.600	17.600

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DOS 30 TRENS DO CONTRATO STM 10/2013

MÊS	Coordenador Geral	Profissional Sênior em Planejamento e Controle	Apoio Técnico	Especialista em Supervisão de Fabricação	Profissional Sênior em Análise e Comissionamento de Projeto		Profissional Pleno em Fiscalização de Produção e Testes		Inspetor de Fabricação e Montagem	Despesas Reembolsáveis				
					turno 1	turno 2	Coréia	Brasil		Veículo com Motorista, Combustível e Seguro	Despesas com Pedágio	Despesas de manutenção do site sobre a evolução do Contrato	Despesas com Manutenção de Escritório e Postos de Trabalho	Despesas de Manutenção da Equipe na Coréia
1	26.120,80	34.953,60	22.598,40	20.369,60	104.860,80	0	0	0	0	16.086,70	462,00	374,00	3.073,00	
2	26.120,80	34.953,60	22.598,40	20.369,60	104.860,80	0	0	0	0	16.086,70	462,00	374,00	3.073,00	
3	26.120,80	34.953,60	22.598,40	20.369,60	104.860,80	0	40.739,20	0	45.196,80	16.086,70	462,00	374,00	3.073,00	64.304,82
4	26.120,80	34.953,60	22.598,40	20.369,60	104.860,80	0	40.739,20	0	45.196,80	16.086,70	462,00	374,00	3.073,00	64.304,82
5	26.120,80	34.953,60	22.598,40	20.369,60	104.860,80	0	40.739,20	0	56.496,00	16.086,70	462,00	374,00	3.073,00	64.304,82
6	26.120,80	34.953,60	22.598,40	20.369,60	104.860,80	0	40.739,20	0	56.496,00	16.086,70	462,00	374,00	3.073,00	64.304,82
7	26.120,80	34.953,60	22.598,40	20.369,60	104.860,80	0	40.739,20	0	56.496,00	16.086,70	462,00	374,00	3.073,00	64.304,82
8	26.120,80	34.953,60	22.598,40	20.369,60	104.860,80	0	40.739,20	0	56.496,00	16.086,70	462,00	374,00	3.073,00	64.304,82
9	26.120,80	34.953,60	22.598,40	20.369,60	104.860,80	0	40.739,20	61.108,80	56.496,00	16.086,70	462,00	374,00	3.073,00	64.304,82
10	26.120,80	34.953,60	22.598,40	20.369,60	34.953,60	95.868,80	40.739,20	61.108,80	56.496,00	16.086,70	462,00	374,00	3.073,00	64.304,82
11	26.120,80	34.953,60	22.598,40	20.369,60	34.953,60	95.868,80	40.739,20	61.108,80	56.496,00	16.086,70	462,00	374,00	3.073,00	64.304,82
12	26.120,80	34.953,60	22.598,40	20.369,60	34.953,60	95.868,80	40.739,20	61.108,80	56.496,00	16.086,70	462,00	374,00	3.073,00	64.304,82
13	26.120,80	34.953,60	22.598,40	20.369,60	34.953,60	95.868,80	40.739,20	61.108,80	56.496,00	16.086,70	462,00	374,00	3.073,00	64.304,82
14	26.120,80	34.953,60	22.598,40	20.369,60	34.953,60	95.868,80	40.739,20	61.108,80	56.496,00	16.086,70	462,00	374,00	3.073,00	64.304,82
15	26.120,80	34.953,60	22.598,40	20.369,60	34.953,60	95.868,80	40.739,20	61.108,80	56.496,00	16.086,70	462,00	374,00	3.073,00	64.304,82
16	26.120,80	34.953,60	22.598,40	20.369,60	34.953,60	95.868,80	40.739,20	61.108,80	56.496,00	16.086,70	462,00	374,00	3.073,00	64.304,82
17	26.120,80	34.953,60	22.598,40	20.369,60	34.953,60	95.868,80	40.739,20	61.108,80	56.496,00	16.086,70	462,00	374,00	3.073,00	64.304,82
18	26.120,80	34.953,60	22.598,40	20.369,60	34.953,60	95.868,80	40.739,20	61.108,80	56.496,00	16.086,70	462,00	374,00	3.073,00	64.304,82
19	26.120,80	34.953,60	22.598,40	20.369,60	34.953,60	95.868,80	40.739,20	61.108,80	56.496,00	16.086,70	462,00	374,00	3.073,00	64.304,82
20	26.120,80	34.953,60	22.598,40	20.369,60	34.953,60	95.868,80	40.739,20	61.108,80	56.496,00	16.086,70	462,00	374,00	3.073,00	64.304,82
21	26.120,80	34.953,60	22.598,40	20.369,60	34.953,60	95.868,80	40.739,20	61.108,80	45.196,80	16.086,70	462,00	374,00	3.073,00	64.304,82
22	26.120,80	34.953,60	22.598,40	20.369,60	34.953,60	95.868,80	40.739,20	61.108,80	45.196,80	16.086,70	462,00	374,00	3.073,00	64.304,82
23	26.120,80	34.953,60	22.598,40	20.369,60	34.953,60	95.868,80	40.739,20	61.108,80	45.196,80	16.086,70	462,00	374,00	3.073,00	64.304,82
24	26.120,80	34.953,60	22.598,40	20.369,60	34.953,60	95.868,80	0	61.108,80	22.598,40	16.086,70	462,00	374,00	3.073,00	
25	26.120,80	34.953,60	22.598,40	20.369,60	34.953,60	95.868,80	0	61.108,80	22.598,40	16.086,70	462,00	374,00	3.073,00	
26	26.120,80	34.953,60	22.598,40	20.369,60	34.953,60	95.868,80	0	61.108,80	22.598,40	16.086,70	462,00	374,00	3.073,00	
27	26.120,80	34.953,60	22.598,40	20.369,60	34.953,60	95.868,80	0	61.108,80	22.598,40	16.086,70	462,00	374,00	3.073,00	
28	26.120,80	34.953,60	22.598,40	20.369,60	34.953,60	95.868,80	0	61.108,80	22.598,40	16.086,70	462,00	374,00	3.073,00	
29	26.120,80	34.953,60	22.598,40	20.369,60	34.953,60	95.868,80	0	0	0	16.086,70	462,00	374,00	3.073,00	
30	26.120,80	34.953,60	22.598,40	20.369,60	104.860,80	0,00	0	0	0	16.086,70	462,00	374,00	3.073,00	
31	26.120,80	34.953,60	22.598,40	20.369,60	104.860,80	0	0	0	0	16.086,70	462,00	374,00	3.073,00	
32	26.120,80	34.953,60	22.598,40	20.369,60	104.860,80	0	0	0	0	16.086,70	462,00	374,00	3.073,00	
33	26.120,80	34.953,60	22.598,40	20.369,60	104.860,80	0	0	0	0	16.086,70	462,00	374,00	3.073,00	
34	26.120,80	34.953,60	22.598,40	20.369,60	104.860,80	0	0	0	0	16.086,70	462,00	374,00	3.073,00	
35	26.120,80	34.953,60	22.598,40	20.369,60	104.860,80	0	0	0	0	16.086,70	462,00	374,00	3.073,00	
36	26.120,80	34.953,60	22.598,40	20.369,60	104.860,80	0	0	0	0	16.086,70	462,00	374,00	3.073,00	
37	26.120,80	34.953,60	22.598,40	20.369,60	104.860,80	0	0	0	0	16.086,70	462,00	374,00	3.073,00	
38	26.120,80	34.953,60	22.598,40	20.369,60	104.860,80	0	0	0	0	16.086,70	462,00	374,00	3.073,00	
39	26.120,80	34.953,60	22.598,40	20.369,60	104.860,80	0	0	0	0	16.086,70	462,00	374,00	3.073,00	
40	26.120,80	34.953,60	22.598,40	20.369,60	104.860,80	0	0	0	0	16.086,70	462,00	374,00	3.073,00	
TOTAL	3200 horas	6400 horas	12800 horas	6400 horas	12800 horas	6400 horas	6720 horas	9600 horas	17600 horas	40 meses	2400 pedágios	40 meses	40 meses	21 meses
TOTAL	1.044.832,00	1.398.144,00	903.936,00	814.784,00	2.796.288,00	1.917.376,00	855.523,20	1.222.176,00	1.242.912,00	643.468,00	18.480,00	14.960,00	122.920,00	1.350.401,22
TOTAL	14.346.200,42													