

Rodovia	Item de Serviço	Obra	OBRAS PROGRAMADAS		OBRAS EM ADEQUAÇÃO		% Avanço Físico
			Início	Fim	Início	Fim	
SP 225	05010101	SP-225 Recapeamento do km 235+040 ao km 284+150 - Leste e Oeste - 1ª Intervenção	01/12/2010	01/03/2011	13/10/2010	13/10/2011	93,38
SP 225	05010102	SP-225 Recapeamento do km 284+150 ao km 317+600 - Leste e Oeste - 1ª Intervenção	01/12/2010	01/03/2011	12/05/2010	15/07/2011	84,84
SP 225	05010103	SP-225 Recapeamento do km 235+040 ao km 284+150 - Leste e Oeste - 2ª Intervenção			17/03/2020	16/03/2021	0,00
SP 225	05010104	SP-225 Recapeamento do km 284+150 ao km 317+600 - Leste e Oeste - 2ª Intervenção			17/03/2020	16/03/2021	0,00
SP 225	05010105	SP-225 Recapeamento do km 235+040 ao km 284+150 - Leste e Oeste - 3ª Intervenção			17/03/2027	16/03/2028	0,00
SP 225	05010106	SP-225 Recapeamento do km 284+150 ao km 317+600 - Leste e Oeste - 3ª Intervenção			17/03/2027	16/03/2028	0,00
SP 225	05010107	SP-225 Recapeamento do km 235+040 ao km 284+150 - Leste e Oeste - 4ª Intervenção			17/03/2037	16/03/2038	0,00
SP 225	05010108	SP-225 Recapeamento do km 284+150 ao km 317+600 - Leste e Oeste - 4ª Intervenção			17/03/2027	16/03/2038	0,00
SP 270	05010201	SP-270 Recapeamento do km 381+703 ao km 434+800 - Leste e Oeste - 1ª Intervenção	01/04/2010	15/07/2011			79,19
SP 270	05010202	SP-270 Recapeamento do km 434+800 ao km 481+500 - Leste e Oeste - 1ª Intervenção	01/11/2010	01/11/2011			28,36
SP 270	05010203	SP-270 Recapeamento do km 481+500 ao km 523+840 - Leste e Oeste - 1ª Intervenção	01/07/2010	15/07/2011			95,00
SP 270	05010204	SP-270 Recapeamento do km 523+840 ao km 559+270 - Leste e Oeste - 1ª Intervenção	01/05/2010	15/07/2011			38,77
SP 270	05010205	SP-270 Recapeamento do km 559+270 ao km 592+680 - Leste e Oeste - 1ª Intervenção	01/05/2010	15/07/2011			39,89
SP 270	05010206	SP-270 Recapeamento do km 592+680 ao km 631+000 - Leste e Oeste - 1ª Intervenção	17/07/2010	17/07/2011			32,04
SP 270	05010207	SP-270 Recapeamento do km 631+000 ao km 654+600 - Leste e Oeste - 1ª Intervenção	17/07/2010	17/07/2011			30,01
SP 270	05010208	SP-270 Recapeamento do km 381+703 ao km 434+800 - Leste e Oeste - 2ª Intervenção			17/03/2020	16/03/2021	0,00
SP 270	05010209	SP-270 Recapeamento do km 434+800 ao km 481+500 - Leste e Oeste - 2ª Intervenção			17/03/2020	16/03/2021	0,00
SP 270	05010210	SP-270 Recapeamento do km 481+500 ao km 523+840 - Leste e Oeste - 2ª Intervenção			17/03/2020	16/03/2021	0,00
SP 270	05010211	SP-270 Recapeamento do km 523+840 ao km 559+270 - Leste e Oeste - 2ª Intervenção			17/03/2020	16/03/2021	0,00
SP 270	05010212	SP-270 Recapeamento do km 559+270 ao km 592+680 - Leste e Oeste - 2ª Intervenção			17/03/2020	16/03/2021	0,00
SP 270	05010213	SP-270 Recapeamento do km 592+680 ao km 631+000 - Leste e Oeste - 2ª Intervenção			17/03/2020	16/03/2021	0,00
SP 270	05010214	SP-270 Recapeamento do km 631+000 ao km 654+600 - Leste e Oeste - 2ª Intervenção			17/03/2020	16/03/2021	0,00
SP 270	05010215	SP-270 Recapeamento do km 381+703 ao km 434+800 - Leste e Oeste - 3ª Intervenção			17/03/2027	16/03/2028	0,00
SP 270	05010216	SP-270 Recapeamento do km 434+800 ao km 481+500 - Leste e Oeste - 3ª Intervenção			17/03/2027	16/03/2028	0,00
SP 270	05010217	SP-270 Recapeamento do km 481+500 ao km 523+840 - Leste e Oeste - 3ª Intervenção			17/03/2027	16/03/2028	0,00
SP 270	05010218	SP-270 Recapeamento do km 523+840 ao km 559+270 - Leste e Oeste - 3ª Intervenção			17/03/2027	16/03/2028	0,00
SP 270	05010219	SP-270 Recapeamento do km 559+270 ao km 592+680 - Leste e Oeste - 3ª Intervenção			17/03/2027	16/03/2028	0,00
SP 270	05010220	SP-270 Recapeamento do km 592+680 ao km 631+000 - Leste e Oeste - 3ª Intervenção			17/03/2027	16/03/2028	0,00
SP 270	05010221	SP-270 Recapeamento do km 631+000 ao km 654+600 - Leste e Oeste - 3ª Intervenção			17/02/2027	16/03/2028	0,00
SP 270	05010222	SP-270 Recapeamento do km 381+703 ao km 434+800 - Leste e Oeste - 4ª Intervenção			17/03/2037	16/03/2038	0,00
SP 270	05010223	SP-270 Recapeamento do km 434+800 ao km 481+500 - Leste e Oeste - 4ª Intervenção			17/03/2037	16/03/2038	0,00
SP 270	05010224	SP-270 Recapeamento do km 481+500 ao km 523+840 - Leste e Oeste - 4ª Intervenção			17/03/2037	16/03/2038	0,00
SP 270	05010225	SP-270 Recapeamento do km 523+840 ao km 559+270 - Leste e Oeste - 4ª Intervenção			17/03/2037	16/03/2038	0,00
SP 270	05010226	SP-270 Recapeamento do km 559+270 ao km 592+680 - Leste e Oeste - 4ª Intervenção			17/03/2037	16/03/2038	0,00
SP 270	05010227	SP-270 Recapeamento do km 592+680 ao km 631+000 - Leste e Oeste - 4ª Intervenção			17/03/2037	16/03/2038	0,00
SP 270	05010228	SP-270 Recapeamento do km 631+000 ao km 654+600 - Leste e Oeste - 4ª Intervenção			17/03/2037	16/03/2038	0,00
SP 327	05010301	SP-327 Recapeamento do km 0+000 ao km 31+800 - Leste e Oeste - 1ª Intervenção	10/08/2010	10/08/2011			92,36
SP 327	05010302	SP-327 Recapeamento do km 0+000 ao km 31+800 - Leste e Oeste - 2ª Intervenção			17/03/2020	16/03/2021	0,00
SP 327	05010303	SP-327 Recapeamento do km 0+000 ao km 31+800 - Leste e Oeste - 3ª Intervenção			17/03/2027	16/03/2028	0,00
SP 327	05010304	SP-327 Recapeamento do km 0+000 ao km 31+800 - Leste e Oeste - 4ª Intervenção			17/03/2037	16/03/2038	0,00