

**PLANILHA DE PROGRAMAÇÃO DE REPAROS - LOCAIS DE ENSAIO - ATRITO**

**Lote:** 7  
**Rodovia:** SP 360  
**Trecho:** km 61+900 ao km 81+220  
**Pista:** Norte/Sul  
**Data do levantamento:** Out-15

*Obs.: (1) O início das atividades de conservação de rotina deverá ser imediato, tão logo sejam detectados os segmentos com índices fora dos limites estipulados em edital.*

Síntese dos Índices de Atrito							Programação de Reparação Proposta pela Concessionária <sup>(1)</sup>		Informações sobre o próximo Ciclo de Conservação Especial Conforme Cronograma			OBSERVAÇÃO
KM	FX.	Tipo Revestimento	VRD	HS	GN	IFI	Data de Conclusão	Solução Prevista	Item de Obra	Data de Início	Data de Término	
78,200	2	Asfalto	51	0,3	-	0,00	03/04/2016	Microrrevestimento Asfáltico	05.01.05.01.04	03/04/2016	31/03/2017	
78,400	2	Asfalto	55	0,4	-	0,01	03/04/2016	Microrrevestimento Asfáltico	05.01.05.01.04	03/04/2016	31/03/2017	
66,100	2	Asfalto	45	0,8	-	0,16	03/04/2016	Microrrevestimento Asfáltico	05.01.05.01.03	03/04/2016	31/03/2017	
65,100	2	Asfalto	46	0,7	-	0,13	03/04/2016	Microrrevestimento Asfáltico	05.01.05.01.03	03/04/2016	31/03/2017	