



Pelo presente Termo de Aditamento nº 08, de um lado, como contratante, a COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ, sociedade de economia mista com sede na Rua Augusta, nº 1.626, nesta Capital de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 62.070.362/0001-06, de ora em diante denominada simplesmente COMPANHIA DO METRÔ e, de outro lado, o CONSÓRCIO MONOTRILHO INTEGRAÇÃO, com sede na Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, nº 375, São Paulo - SP, constituído pelas empresas CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A (líder - origem brasileira), inscrita no CNPJ sob o nº 17.262.213/0001-94, CR ALMEIDA S.A. ENGENHARIA DE OBRAS (origem brasileira), inscrita no CNPJ sob o nº 33.059.908/0001-20, SCOMI ENGINEERING BHD (empresa estrangeira que não funciona no Brasil) e MPE - MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S.A. (origem brasileira), inscrita no CNPJ sob o nº 31.876.709/0001-89; doravante denominada simplesmente CONTRATADA, por seus representantes legais, resolvem, de comum acordo, aditar o Contrato nº 4220921301 – IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA MONOTRILHO, INCLUINDO O PROJETO, AS OBRAS CIVIS, A FABRICAÇÃO, O FORNECIMENTO DE SISTEMAS E MATERIAL RODANTE, CONTEMPLANDO UMA FROTA DE 14 TRENS, PARA A LINHA 17 - OURO DO METRÔ DE SÃO PAULO, firmado entre as partes, com as seguintes finalidades:

1. Prorrogar o prazo de vigência contratual, passando seu término de 28/09/2015 para 27/03/2016;
2. Prorrogar o prazo de execução dos serviços, passando seu término de 09/05/2015 para 08/11/2015.


Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato ora aditado e seus aditivos, exceto na forma diferente estabelecida neste Instrumento.

E, por estarem de comum acordo, assinam este termo em 2 (duas) vias de igual teor e para o mesmo efeito, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

São Paulo, 08 MAIO 2015


Pela COMPANHIA DO METRÔ:

  
Engrº Eduardo Curiati  
Gerente do Empreendimento Linha 17 Ouro  
RE 09307-0


  
MÁRIO FIORATTI FILHO  
Diretor de Operações

Pela CONTRATADA:

  
Adagir de Salles Abreu Filho  
Diretor  
MPE - Montagens e Projetos Especias S/A

  
CR Almeida S/A Engenharia de Obras  
Fábio Henrique S. de Amarante  
Diretor de Contrato  
CREA-SP 5061533290

  
SCOMI ENGINEERING BHD  
Hilmy Zaini Bin Zainal  
Diretor Presidente  
Testemunhas  
CPF 234.984.258-46

  
Flavio Augusto Ometto Frias  
Diretor Comercial SP/Sul

  
CLAUDIA WATANABE BINUESA  
Analista de Desenv. e Gestão Jr.

  
Augº Augusto Fioravanti  
Consórcio  
Reg. 11557-0



## TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

Contrato nº: 4220921301 – Aditivo nº 08

Objeto: IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA MONOTRILHO, INCLUINDO O PROJETO, AS OBRAS CIVIS, A FABRICAÇÃO, O FORNECIMENTO DE SISTEMAS E MATERIAL RODANTE, CONTEMPLANDO UMA FROTA DE 14 TRENS, PARA A LINHA 17 - OURO DO METRÔ DE SÃO PAULO

Contratante: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ

Contratada: CONSÓRCIO MONOTRILHO INTEGRAÇÃO

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

São Paulo, 08 MAIO 2015

Pela COMPANHIA DO METRÔ:

Eng.º Eduardo Curiati  
Gerente do Empreendimento Linha 17 Ouro  
RE: 09307/0

MÁRIO FIORATTI FILHO  
Diretor de Operações

Pela CONTRATADA:

Adagir de Salles Abreu Filho  
Diretor

MPE - Montagens e Projetos Especias S/A

SCOMI ENGINEERING BHD  
Hilmy Zaini Bin Zainal  
Diretor Presidente  
CPF 234.984.258-46

CR Almeida S/A Engenharia de Obras

Fábio Henrique S. de Amarante

Diretor de Contrato  
CREA-SP 5061533290

Flavio Augusto Ometto Frias  
Diretor Comercial SP/Sul


**CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS**  
**Declaração de documentos à disposição do tribunal**

CONTRATANTE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ  
CNPJ Nº: 62.070.362/0001-06  
CONTRATADA: CONSÓRCIO MONOTRILHO INTEGRAÇÃO  
CNPJ Nº: 14.152.163/0001-02  
CONTRATO Nº: 4220921301 – Aditivo nº 08  
DATA DA ASSINATURA: 30/07/2011  
VIGÊNCIA: Até 27/03/2016  
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA MONOTRILHO, INCLUINDO O PROJETO, AS OBRAS CIVIS, A FABRICAÇÃO, O FORNECIMENTO DE SISTEMAS E MATERIAL RODANTE, CONTEMPLANDO UMA FROTA DE 14 TRENS, PARA A LINHA 17 - OURO DO METRÔ DE SÃO PAULO  
VALOR (R\$): R\$ 1.482.834.270,84

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

- memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
- orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
- previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
- comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas;
- as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

São Paulo, 08 MAIO 2015

  
\_\_\_\_\_  
Eng.º Eduardo Curiati  
Gerente do Empreendimento Linha 17-Ouro  
RE 09307-0

  
\_\_\_\_\_  
MARIO FIORATTI FILHO  
Diretor de Operações