COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO METRf)

Rua Augusta, 1.626 - CEP 01304-902 - Cerqueira Cesar - Fax(11)3283-5228 - Tel. (11) 3371-7411
CNPJ n?62.070.362/0001-06 - Inscrigdo Estadual N° 104.978.186.113 - SaoPaulo - SP - Brasil

CONTRATO n° 4220921301
TERMO DE ADITAMENTO n° 11

CONTRATADA: CONSORCIO MONOTRILHO INTEGRAGAO

CNPJ n° 14.152.163/0001-02

Constituido pelas empresas ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, lider
do Consércio, inscrita no CNPJ sob o n® 17.262.213/0001-94, CR ALMEIDA
S.A. ENGENHARIA DE OBRAS, inscrita no CNPJ sob o n°® 33.059.908/0001-
20, SCOMI ENGINEERING BHD (empresa estrangeira que nao funciona no
Brasil) e MPE - MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S.A,, inscrita no
CNPJ sob o n° 31.876.709/0001-89.

OBJETO: IMPLANTAGAO DE UM SISTEMA MONOTRILHO, INCLUINDO O PROJETO,
AS OBRAS CIVIS, A FABRICAGAO, O FORNECIMENTO DE SISTEMAS E
MATERIAL RODANTE, CONTEMPLANDO UMA FROTA DE 14 TRENS, PARA
A LINHA 17 - OURO DO METRO DE SAO PAULO

Pelo presente Termo de Aditamento n°® 11, a COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO
PAULO - METRO, CNPJ n° 62.070.362/0001-06, com sede em S3o0 Paulo - SP, na Rua Augusta,
n°® 1.626 — Cerqueira Cesar, por seus representantes legais, resolve aditar unilateralmente o
Contrato n® 4220921301, acima citado, com as seguintes finalidades:

1. Prorrogar o prazo de vigéncia contratual, passando seu término de 27/04/2016 para
26/02/2018;

2. Prorrogar o prazo de execugao dos servigos, passando seu término de 08/12/2015 para
08/10/2017;

3. Prorrogar o prazo de suspensdo dos servigos para os Trechos 2 e 3, estabelecidos pelas
cartas CT GEO 353 e CT GEO 354 de 08/06/2015, respectivamente, até 31/12/2016;

4. Apresentar & COMPANHIA DO METRO o Cronograma de Barras do Trecho 1,
devidamente atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias da assinatura deste Aditivo, a ser

elaborado com base no Cronograma Parcial do Trecho 1, enviado ao Consércio pela CT
GEO 665 de 19/10/2015.

A presente resolug@o ndo implica despesas adicionais de qualquer ordem.

Ficam ratificadas todas as demais clausulas e condigbes estabelecidas no contrato ora aditado e seus
aditivos, exceto na forma diferente estabelecida neste instrumento.

~7MUNDQ D'ELIA " Diretor de Engenharia

Gerente do e Construgdes
Linha 17 R 17.863-6
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COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO METRO

Rua Augusta, 1.626 - CEP 01304-902 - Cerqueira Cesar - Fax (11) 3283-5228 - Tel. (11) 3371-7411
CNPJ n?62.070.362/0001-06 - Inscrigio Estadual N? 104.978.186.113 - Sao Paulo - SP - Brasil

TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO
CONTRATOS OU ATOS JURIDICOS ANALOGOS

CONTRATANTE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO - METRO

CONTRATADA: CONSORCIO MONOTRILHO INTEGRAGAO

CONTRATO N°: 4220921301 — Termo de Aditamento n° 11

OBJETO: IMPLANTAGAO DE UM SISTEMA MONOTRILHO, INCLUINDO O PROJETO,
AS OBRAS CIVIS, A FABRICACAO, O FORNECIMENTO DE SISTEMAS E
MATERIAL RODANTE, CONTEMPLANDO UMA FROTA DE 14 TRENS, PARA
A LINHA 17 - OURO DO METRO DE SAC PAULO

ADVOGADO(S): (")

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e,
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrugao
e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da
tramitagdo processual, até julgamento final e sua publicagéo e, se for o caso e de nosso interesse,
para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos
e 0 mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisées que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, de
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n® 709, de 14 de janeiro de 1993,
precedidos de mensagem eletronica aos interessados.

Séo Paulo, 07 DEZ 2015
CONTRATANTE

Nome e cargo PAULO SER ﬁMALFI MECA
E-mail i tltumonal\gsameca metrosp com.br

E-mail pessoal néo |nfor elo lﬁteressado
Assinatura:. "}E """"

Nome e cargo: RAYMUNDO D ELIA JUNIOR
E-mail institucional: rdelia@metrosp.com.br

E-mail pessoal: ndo infor o'relo interessado
Assinatura: f

CONTRATADA (NAO PREENCHIPA POR TRATAR-SE DE TERMO DE ADITAMENTO UNILATERAL)
Nome e g

E-mail institucional

E-mail pessoal:
Assinatura:

(*) Facultativo. Indicar quando ja constituido.
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COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO METRO

Rua Augusta, 1.626 - CEP 01304-902 - Cerqueira Cesar - Fax(11)3283-5228 - Tel. (11) 3371-7411
CNPJ n®62.070.362/0001-06 - Inscricdo Estadual N® 104.978.186.113 - Sado Paulo - SP - Brasil

CONTRATOS OU ATOS JURIDICOS ANALOGOS
Declaragdo de documentos a disposigdo do tribunal

CONTRATANTE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO - METRO
CNPJ Ne; 62.070.362/0001-06

CONTRATADA: CONSORCIO MONOTRILHO INTEGRAGAO

CNPJ N°: 14.152.163/0001-02

CONTRATO N°: 4220921301 — Aditivo n° 11

DATA DA ASSINATURA:  30/07/2011
VIGENCIA: Até 26/02/2018

IMPLANTACAO DE UM SISTEMA MONOTRILHO, INCLUINDO O
PROJETO, AS OBRAS CIVIS, A FABRICACAO, O FORNECIMENTO DE

OBJETO: SISTEMAS E MATERIAL RODANTE, CONTEMPLANDO UMA FROTA DE
14 TRENS, PARA A LINHA 17 - OURO DO METRO DE SAO PAULO
VALOR (R$): RS 1.482.834.270.84

Declaro, na qualidade de responsavel pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais
documentos originais, atinentes a correspondente licitagdo, em especial, os a seguir relacionados,
encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem & disposicdo do Tribunal de
Contas do Estado de Sao Paulo, e serao remetidos quando requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma fisico-financeiro;

b) orgamento detalhado em planilhas que expressem a composicéo de todos os seus custos unitarios;

C) previséo de recursos orgamentarios que assegurem o pagamento das obrigagdes decorrentes de obras
ou servigos a serem executados no exercicio financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma:
d) comprovagédo no Plano Plurianual de que o produto das obras ou servigos foi contemplado em suas
metas;

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Séo Paulo,  (j 7 DEZ 2015

TG

— =Rgenate
e Construgbes
R 17.863-6
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